



# MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN II ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

## 1. Evaluace akčních plánů 2018 - 2019

Projekt	Místní akční plán II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem
Registrační číslo	CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577
Nositel projektu	Město Bystřice nad Pernštejnem
Zpracovatel	Realizační tým MAP II
Datum vypracování zprávy	prosinec 2019



Projekt „Místní akční plán II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem“

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17\_047/0008577

Evaluace ročních akčních plánů projektu MAP II ORP Bystřice nad Pernštejnem za období od 1.2.20018 – 31. 12. 2019, tzn. hodnocení za první polovinu realizace projektu.

Doba realizace projektu: 01. 02. 2018 – 30. 6.2021

Realizátor projektu: Město Bystřice nad Pernštejnem

Za realizační tým projektu:

*Ing. Jitka Zelená/manažer projektu*

*Jana Štěpánková/administrátor projektu, koordinátor implementace*

*Gabriela Vítková/koordinátor MAP*

*Mgr. Eva Tulisová, odborný konzultant*

Webové stránky projektu:

<https://www.bystricenp.cz/map-mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-uzemi-orp-bystrice-nad-pernstejnem>

FB profil:

<https://www.facebook.com/mapbnp/>



## 1. Obecný úvod

Tento dokument vychází z povinné evaluace akčních plánů, které byly schváleny Řídicím výborem v Seznamu a popisu evaluací. Je prvním ze tří evaluačních dokumentů akčních plánů.

Vzhledem k tomu, že některé aktivity probíhají v různých termínech, některé jsou průběžné, některé se tradičně opakují ve spojení s významnou událostí, svátkem apod., budeme další aktualizace barevně odlišovat v dalších verzích tohoto dokumentu, základ ponecháme stejný pro další roky doplněný o aktuální aktivity.

Cílem evaluace Ročních akčních plánů je zjištění naplňování jednotlivých aktivit a jejich přínos pro cílové skupiny dětí a žáků, pedagogů, škol. V případě zjištění nedostatků navrhnou vhodná opatření k nápravě.

<b>Cíle</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- zjistit naplňování a přínos plánovaných aktivit</li><li>- vyhodnotit důvody pro neplnění aktivit a případné návrhy opatření</li><li>- využít výstupů evaluace při stanovení dalších postupů v procesu rozvoje MAP a při plánování dalších akčních plánů</li></ul>
<b>Výběr cílových skupin</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- realizátoři jednotlivých aktivit v daném ročním akčním plánu</li></ul>
<b>Stanovení počtu evaluací, časový plán</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1. evaluace akčních plánů v prosinci 2019</li><li>- 2. evaluace akčních plánů v prosinci 2020</li><li>- 3. evaluace akčních plánů v červnu 2021</li></ul>
<b>Nástroje a způsob vyhodnocení</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- uspořádaný workshop/pohovor, na kterém si budou členové realizačního týmu a realizátoři aktivit sdělovat poznatky a zkušenosti z aktivit. Tématem workshopu/pohovoru mohou být také doporučení k realizaci návazných, rozšiřujících aktivit</li><li>- výsledky a vyhodnocení budou projednány s pracovními skupinami a Řídicím výborem</li><li>- užší realizační tým ve spolupráci s pracovními skupinami vyhodnotí také přínos aktivit ke strategii MAP – vyhodnocení může být podkladem pro Evaluaci naplňování priorit a cílů MAP</li></ul>



## 2. Evidence jednotlivých aktivit

Od počátku realizace projektu MAP II, tedy v období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 bylo realizováno mnoho aktivit, jsou zapsány v níže uvedeném rozpisu v jednotlivých tabulkách.

Všechny implementační aktivity byly řádně evidovány, byla pořízena fotodokumentace, záznam z akce, finanční nákladovost a po uplynutí tří měsíců Hodnotící zpráva. Ta obsahuje podrobnosti o náplni aktivit, její zaměření, popis přínosů a dopadů akcí. Příklad Hodnotící zprávy je v Příloze č. 1 této evaluace.

## 3. Hodnocení Akčních plánů

Roční akční plány jsou sestavovány na jednotlivé kalendářní roky, navazují na investiční priority škol a projekty uvedené ve Strategickém rámci. Ten obsahuje dvě oblasti realizovaných aktivit:

- a) Aktivity jednotlivých vzdělávacích zařízení spojené s realizací Projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II, MŠ a ZŠ financovaného z OP VVV
- b) Priority a cíle projektu MAP II plynule navazující na MAP I a na ně navazující opatření a dílčí aktivity

Tyto oblasti jsou pravidelně aktualizovány. Cílem této evaluační zprávy není hodnocení oblasti

- a) Aktivit jednotlivých vzdělávacích zařízení/Šablon, ale zaměřuje se pouze na aktivity pod písmenem,
- b) Priority a cíle projektu MAP II plynule navazující na MAP I a na ně navazující opatření a dílčí aktivity.

Ve spolupráci realizačního týmu, pracovních skupin, Řídícího výboru i veřejnosti bylo navrženo celkem 46 aktivit, které lze zařadit pod jednotlivé priority, cíle i opatření. Aktivity jsou průběžně realizovány, konkrétní zařazení je v následujícím přehledu.

Zjistili jsme, že některé aktivity do konce projektu ztrácí na aktuálnosti, ale ponecháváme je v seznamu, do konce projektu se může situace změnit a získají opět na aktuálnosti: jde např. o aktivitu Databáze pracovních příležitostí, kterou na svých webových stránkách vytvořilo Město Bystřice nad Pernštejnem a databáze ztrácí momentálně smysl.



Evaluace ročních akčních plánů proběhne za dobu realizace celkem třikrát, a to v prosinci 2019, v prosinci 2020 a na konci projektu v červnu 2021. Jako vhodné nástroje využijeme osobních pohovorů, dotazníků na místě, on-line dotazníků, telefonické hovory, zprávy ze zápisů/zpětných vazeb pracovních skupin.

#### 4. Naplňování akčních plánů a hodnocení jednotlivých aktivit

Aktivita 1	Modernizace budov a učeben	
Zdroj financování	IROP/ SCLLD MAS Zubří země a jiné	
Předpokládané náklady	dle individuálních projektů škol (viz. Strategický rámec)	
Indikátor	Počet podpořených subjektů/3	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožinka Základní škola Lísek Základní škola Rozsochy Základní škola a Mateřská škola Strážek	
Subjekty, které realizují nebo již zrealizovaly modernizaci budov a učeben	Základní škola T. G. Masaryka, Bystřice nad Pernštejnem Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou	
HARMONOGRAM REALIZACE KONKRÉTNÍCH KROKŮ		PŘÍLEŽITOST
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace	2018-2019	Nositelé projektů
Vyhodnocení evaluačního šetření: Tyto aktivity probíhají ve spolupráci škola-zřizovatel na základě aktuálních potřeb škol a možných zdrojů financování.		

Aktivita 2	Modernizace IT sítě a vybavení	
Zdroj financování	IROP, SCLLD MAS Zubří země a jiné	
Předpokládané náklady	Dle individuálních projektů škol (viz. Strategický rámec)	
Indikátor	Počet subjektů, které realizovaly projekt/1	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	DDM Bystřice nad Pernštejnem Základní škola Dalečín Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem Základní škola T. G. Masaryka, Bystřice nad Pernštejnem Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožinka Základní škola Písečné Základní škola Rozsochy Základní škola a Mateřská škola Rožná Základní škola a Mateřská škola Strážek Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou	



	Základní škola Unčín Základní škola Zvole Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková organizace	
Subjekty, které realizují nebo již zrealizovaly modernizaci budov a učeben	Základní škola T. G. Masaryka, Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace	2018-2019	Jednotlivé subjekty
Vyhodnocení evaluačního šetření: Tyto aktivity probíhají ve spolupráci škola-zřizovatel na základě aktuálních potřeb škol a možných zdrojů financování		

Aktivita 3	Modernizace a obnova IT vybavení	
Zdroj financování	IROP, SCLLD MAS Zubří země	
Předpokládané náklady	Dle individuálních projektů škol (viz. Strategický rámec)	
Indikátor	Počet subjektů, které realizovaly projekt	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem Mateřská škola Olešínky Mateřská škola Věchnov DDM Bystřice nad Pernštejnem Základní škola T. G. Masaryka, Bystřice nad Pernštejnem Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka Základní škola Lísek Základní škola Rozsochy Základní škola a Mateřská škola Rožná Základní škola a Mateřská škola Strážek Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svatkou Základní škola Zvole Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková organizace	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		PŘÍLEŽITOST
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace	2018-2019	Jednotlivé subjekty
Vyhodnocení evaluačního šetření: Tyto aktivity probíhají ve spolupráci škola-zřizovatel na základě aktuálních potřeb škol a možných zdrojů financování		

Aktivita 4	Čtenářské kluby	
Zdroj financování	ŠABLONY I a ŠABLONY II, jiné	
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů	
Indikátor	Počet realizovaných aktivit/9	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	



Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace	2018-2019	ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem
<p>Vyhodnocení evaluačního šetření:</p> <p>Financování aktivit probíhá prostřednictvím šablon, je možnost uhradit náklady jak mzdové, tak náklady na pořízení pomůcek. Související aktivitou je i metodické vedení pedagogů a sdílení zkušeností a dobré praxe formou workshopů.</p>		

Aktivita 5	Vzdělávání a sdílení zkušeností v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti a zavedení efektivních moderních IT metod do výuky gramotnosti/vzdělávací semináře	
Zdroj financování	Primárně ŠABLONY; OP VVV, MAP II/ případě, že subjekt nerealizuje šablony	
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů	
Indikátor	Počet realizovaných aktivit/10	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ a MŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace	2018-2019	Subjekty realizující projekty, MAP II
<p>Konkrétní aktivity:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dílny čtení a psaní, Šafránková/dvoudenní workshopy pro pedagogy/aktivita sdílená pro 10 škol</li> <li>2. Čteme s porozuměním, čtením a psaním ke kritickému myšlení, Šafránková/dvoudenní workshopy pro pedagogy / aktivita sdílená pro 7 škol</li> <li>3. Čtenářská pregramotnost, Bínová/jednodenní workshop, aktivita sdílená pro 2 školy</li> <li>4. Rozvoj matematických představ v předškolním věku, Bínová/ jednodenní workshop, aktivita sdílená pro 3 školy</li> <li>5. ICT v MŠ a na 1. stupni ZŠ, Khasovi/ jednodenní workshop, aktivita sdílená pro 5 škol</li> <li>6. Problémové dítě v předškolním věku, Bínová/2 podpořené subjekty</li> <li>7. Otázka laterality v předškolním věku, Abrahámová, počet podpořených subjektů 3/11 účastníků</li> <li>8. Rizikové chování dětí a mládeže, Martínek, podpořené subjekty 2</li> <li>9. Stres, relaxace aneb jak prožít spokojený život, Pekařová, počet subjektů6, 18 účastníků</li> </ol> <p>Vyhodnocení evaluačního šetření:</p> <p>Aktivitu má v gesci RT a PS čtenářské a matematické gramotnosti, která se velmi aktivně podílí na sdílení dobré praxe, inovativních metodách, doporučení kvalitních lektorů, literatury, weby, akce. Financování probíhá prostřednictvím šablon nebo z prostředků MAP II.</p>		

Aktivita 6	Knihovny – podpora aktivit spolupráce MŠ, ZŠ, veřejnost	
Zdroj financování	MAP II, OP VVV, zřizovatel	
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů	
Indikátor	Počet realizovaných aktivit/4	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Knihovny, ZŠ a MŠ, NNO	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace	2018-2019	Zřizovatel, MAP II
Konkrétní aktivity:		



1. Dřevěné divadlo, Hrubec/ opakovaně, podpořené 3 subjekty + 3 subjekty
2. Pohádkové kreslení, Dudek/ podpořené 2 subjekty
3. Divadlo Netratrdlo, Cacková/podpořeny 2 subjekty
4. Pasování prvňáčků na čtenáře/ podpořeny 2 školy, opakovaně

Vyhodnocení evaluačního šetření:

Aktivitu má v gesci RT a PS čtenářské gramotnosti ve spolupráci s knihovnami v ORP Bystřice nad Pernštejnem, popř. školními knihovnami. Financování probíhá prostřednictvím šablon nebo z prostředků MAP II i zúčastněných organizací. Divadla s interaktivními programy jsou velmi pozitivně vnímány, přínosné aktivity. Pasování čtenářů, vhodný motivační prvek.

Aktivita 7	Besedy a autorská čtení	
Zdroj financování	MAP II, OP VVV, Mikroregion Bystřicko, zřizovatel	
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů	
Indikátor	Počet realizovaných aktivit	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Knihovny, ZŠ a MŠ	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace	2018-2019	Zřizovatel, MAP II
Vyhodnocení evaluačního šetření:		
Aktivita je realizována průběžně Mikroregionem.		

Aktivita 8	Databáze pracovních nabídek	
Zdroj financování	MAP II/vlastní zdroje	
Předpokládané náklady	nevyčísleno	
Indikátor	Vytvoření online databáze pracovních příležitostí pro oblasti školství (zahrnující území Žďárska)	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Město Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace webové stránky /online databáze	2018-2019	Město Bystřice nad Pernštejnem
Vyhodnocení evaluačního šetření:		
Po řadě diskuzí v RT, všech PS včetně PS financování bylo vyhodnoceno, že se pro další období nebude tato aktivita realizovat, důvodem je vysoká náročnost, neustálé aktualizace. Tato aktivita probíhá na webových stránkách Města Bystřice nad Pernštejnem, je v dostačující kvalitě i rozsahu informací. K náhledu zde: <a href="https://www.bystricenp.cz/volna-pracovni-mista">https://www.bystricenp.cz/volna-pracovni-mista</a> .		

Aktivita 9	Psycholog do školy – aktivita spolupráce	
Zdroj financování	Šablony II	
Předpokládané náklady	Dle časové náročnosti aktivity	
Indikátor	Počet škol, které využijí nabídky	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ a ZŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		PŘÍLEŽITOST





Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Personální zajištění	2018-2019	Jednotlivé subjekty
Vyhodnocení evaluačního šetření: V průběhu let 2018-2019 nebyla tato aktivita realizována.		

Aktivita 10	Společný koordinátor projektových aktivit ve vzdělávání	
Zdroj financování	MAP II, MAS Zubří země o.p.s., zřizovatelé	
Předpokládané náklady	Dle časové náročnosti aktivity	
Indikátor	Počet škol, které využijí nabídky	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ a ZŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Personální zajištění	2018-2019	MAP II
Vyhodnocení evaluačního šetření: V průběhu let 2018-2019 nebyla tato aktivita realizována.		

Aktivita 11	Kariérový poradce na ZŠ – sdílení mezi školami – spolupráce s KAP	
Zdroj financování	Úřad práce, MAP II, KAP	
Předpokládané náklady	Dle zapojení škol	
Indikátor		
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků <span style="float: right;">PŘÍLEŽITOST</span>		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Personální podpora	2018-2019	Zapojený subjekt, MAP II
Hodnocení: V průběhu let 2018-2019 nebyla tato aktivita realizována.		

Aktivita 12	Supervize a mediace do škol, sdílený mediátor a facilitátor	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	Dle časové náročnosti aktivity	
Indikátor	Počet subjektů, které využijí nabídky	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ a ZŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Personální zajištění	2018-2019	MAP II
Hodnocení: V průběhu let 2018-2019 nebyla tato aktivita realizována.		

Aktivita 13	Revize a údržba ICT vybavení, sdílená personální pozice	
Zdroj financování	Ostatní, MAP II, rozpočty obcí	
Předpokládané náklady	Dle časové náročnosti aktivity	
Indikátor	Počet subjektů, které využijí nabídky	



Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ a ZŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Personální zajištění	2018-2019	MAP II
Hodnocení: V průběhu let 2018-2019 nebyla tato aktivita realizována.		

Aktivita 14	Logoped (sdílený logoped, aktivita spolupráce)	
Zdroj financování	MAP II, jiné	
Předpokládané náklady	Dle počtu subjektů/počtu hodin	
Indikátor	Logoped v MŠ/1	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ, ZŠ – první stupeň	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		PŘÍLEŽITOST
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Personální zajištění	2018-2019	MAP II
Konkrétní aktivity: 1. Logohrátky, Tulisová/13 podpořených subjektů, průběžná aktivita		
Vyhodnocení evaluačního šetření: Aktivita je realizována od počátku projektu, probíhá v různých mutacích a je zaměřena na různé cílové skupiny: děti a žáky s logopedickými vadami, pro pedagogy i pro veřejnost probíhají semináře a workshopy. Předpokládáme pokračování i do dalšího období.		

Aktivita 15	Rodilý mluvčí (související s cílem 2.2)	
Zdroj financování	MAP II, jiné	
Předpokládané náklady	Dle počtu subjektů/počtu hodin	
Indikátor	Rodilý mluvčí v ZŠ/3	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Personální zajištění	2018-2019	MAP II
Konkrétní aktivity: 1. Tandemová výuka se zapojením rodilých mluvčích v hodinách cizího jazyka: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anglický jazyk – Fraser, 11 podpořených subjektů</li> <li>• Německý jazyk – Sima/ 5 podpořených subjektů</li> <li>• Ruský jazyk – Jirku/ podpořené 2 školy</li> </ul> 2. Tandemy žáků, spojení kultur a národností/ 3 subjekty		
Hodnocení: Velmi přínosná aktivita, podařilo se sehnat kvalitní a kvalifikované lektory, kteří působili na školách ORP v hodinách cizích jazyků a zvyšovali svým působením hodnotu konverzačních hodin.		

Aktivita 16	Komunikační platforma ředitelů a zřizovatelů s odborníky na aktuální problematiku, sdílení dobré praxe s odborníky a se zástupci z veřejnosti	
Zdroj financování	MAP II, Město Bystřice nad Pernštejnem (pod gescí OSŠ)	
Předpokládané náklady	3.000,- Kč/ jedna akce	



Indikátor	Min. 1x setkání platformy ročně/2	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Všechny dotčené subjekty zabývající se vzděláváním dětí a žáků a mládeže a ostatním vzděláváním	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		PŘÍLEŽITOST
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace setkání	2018-2018	MAP II, Město Bystřice nad Pernštejnem (OSŠ)
Konkrétní aktivity:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konference ředitelů škol, 2018/38 účastníků</li> <li>2. Konference ředitelů škol, 2019/ 22 subjektů</li> <li>3. Kulatý stůl 2019, Rizikové chování dětí a žáků na Bystřicku/36 účastníků</li> </ol>		
<p>Hodnocení: Velmi přínosná setkání pro nastavení aktivit do dalších období, zhodnocení proběhlých akcí. Doprovodně vždy s odborníky, lektory, možnost diskuzí jak po formální tak i neformální stránce. Tato setkávání se v ORP Bystřice nad Pernštejnem před zahájením projektu MAP II nekonala, v nastaveném režimu by ředitelé, popř. jejich zástupci, chtěli pokračovat i nadále, i bez projektu.</p>		

Aktivita 17	Vzájemná setkávání pedagogů – metodické panely, sdílení dobré praxe, nové směry a trendy v pedagogické praxi	
Zdroj financování	MAP II, Město Bystřice nad Pernštejnem (pod gescí OSŠ)	
Předpokládané náklady	10.000,- Kč	
Indikátor	Setkání platformy/1	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Všechny dotčené subjekty zabývající se vzděláváním dětí a žáků a mládeže a ostatním vzděláváním, průřezově formální i neformální vzdělávání	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		PŘÍLEŽITOST
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizované setkání	2018-2019	MAP II, Město Bystřice nad Pernštejnem
Konkrétní aktivity:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setkávání pracovních skupin/5 skupin v pravidelných intervalech/cca 30 osob</li> <li>2. Metodické panely v návaznosti na burzu pedagogických nakladatelství/více než 100 účastníků</li> <li>3. Komunikační dovednosti, Nevolová/ 5 podpořených subjektů</li> <li>5. Práce s informacemi v době post faktické, Musil/5 podpořených subjektů</li> </ol>		
<p>Hodnocení: Diskuzní panely oborově příbuzných vyučovaných předmětů v provázanosti se setkáním pracovních skupin bylo pozitivně hodnoceno účastníky prezentace pedagogických nakladatelství, která se uskutečnila v kulturním domě, akce trvala po celý den, kdy se mohli individuálně pedagogové zaměřit na oblasti, které je zajímaly. Na jednom místě se realizátorům podařilo shromáždit 10 nakladatelství s individuálním přístupem prodejců. Zpětnou vazbou dotazníkovým šetřením byla tato aktivita vysoce hodnocena, budeme ji opakovat na podzim 2020.</p>		

Aktivita 18	Burza učebnic, prezentace nakladatelství	
Zdroj financování	MAP II, Město Bystřice nad Pernštejnem (pod gescí OSŠ)	
Předpokládané náklady	30.000,- Kč	
Indikátor	Prezentace 1x ročně/1	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Všechny dotčené subjekty zabývající se vzděláváním dětí a žáků a mládeže a ostatním vzděláváním, průřezově formální i neformální vzdělávání	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizované setkání	Zrealizováno: únor 2019	MAP II, Město Bystřice nad Pernštejnem



	Plán: říjen 2020	MAP II, Město Bystřice nad Pernštejnem
Konkrétní aktivity: 1. Prezentace pedagogických nakladatelství/podpořeno 22 subjektů		
Hodnocení: Velmi přínosná akce, které se zúčastnilo cca 250 účastníků. Současně se v jedné době a na jednom místě konalo setkání pracovních skupin a konference ředitelů, metodické minipanely s diskuzemi.		

Aktivita 19	„Žáci učí děti“ podpora přechodu MŠ – ZŠ „Žáci učí žáky“ předávání zkušeností starších žáků mladším „Studenti učí žáky“ podpora přechodu žáků ZŠ na SŠ a gymnázium	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatel	
Předpokládané náklady	nevyčísleno	
Indikátor	Počet podpořených aktivit podporující usnadnění přechodu dětí MŠ – ZŠ/3	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ a ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Spolupráce MŠ a ZŠ	Realizace 2018-2019	Zapojené subjekty, MAP II
Konkrétní aktivity: 1. prezentace 10 nakladatelství, únor 2019 2. připravujeme opakování pro velký úspěch v říjnu 2020		
Hodnocení: Viz hodnocení aktivity 31.		

Aktivita 20	Spolupráce škola – rodič – žák, semináře pro rodiče i pedagogy Preventivní programy	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatel, Kraj Vysočina	
Předpokládané náklady	-	
Indikátor	Společné aktivity škola – rodič/2	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ a MŠ z území ORP	
Harmonogram realizace konkrétních kroků <span style="float: right;">PŘÍLEŽITOST</span>		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizované setkání	2018-2019	Zapojené subjekty, MAP II
Realizované aktivity: 1. Logopedická prevence, 4 semináře, průběžná aktivita, neukončeno 2. Nelehká výchova v digitálním století, soubor seminářů, neukončeno, probíhá		
Hodnocení: Vyhodnotíme po ukončení celého bloku aktivit.		

Aktivita 21	Preventivní programy do škol, programy primární prevence	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatel	
Předpokládané náklady	nevyčísleno	
Indikátor	Počet podpořených aktivit, počet podpořených subjektů/3,12	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ a SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	



Harmonogram realizace konkrétních kroků		PŘÍLEŽITOST
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Program primární prevence	2018-2019	Zapojené subjekty, MAP II
Konkrétní aktivity:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Dopravní soutěž mladých cyklistů BESIP, 44 + 40 účastníků, opakovaně</li> <li>Vzrůstající agresivita a agresivní chování u dětí a žáků, podpořené 2 subjekty</li> <li>Zvládání mimořádných situací ve školách, Progress Rescue, podpořené subjekty 3, celkem 249 žáků, 33 Pedagogů</li> <li>Sborovna, preventivní programy, kazuistiky/6 podpořených subjektů</li> </ol>		
Hodnocení:		
Velmi kladná odezva od všech zúčastněných, aktivity budou ještě nadále pokračovat.		

Aktivita 22	Bezpečný internet, sociální sítě	
Zdroj financování	MAP II, Kraj Vysočina, zřizovatelé	
Předpokládané náklady	nevyčísleno	
Indikátor	Počet programů prevence do škol (téma rizika a hrozby pro děti a mládež v prostředí sítě internet); vzdělání pro pedagogy (metodiky)/1	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ a SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		PŘÍLEŽITOST
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Program v ZŠ	2018-2019	Zapojené subjekty, MAP II
Konkrétní aktivity:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Bezpečný internet, průběžná aktivita 2018-2021/16 podpořených subjektů</li> <li>Podpora matematické gramotnosti a rozvoje potenciálu každého žáka, Núkib, 10 účastníků</li> </ol>		
Hodnocení:		
Aktuální téma současnosti, průběžná realizace po celou dobu projektu.		

Aktivita 23	Vícedenní vzdělávací aktivity pro učitele se zapojením veřejnosti	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	nevyčísleno /materiál, odměny lektorům, pronájmy, občerstvení	
Indikátor	Podzimní škola vzdělávání, Letní škola/1	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Vzdělávání pedagogů	2018-2019	MAP II
Realizace aktivit:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>Podzimní vzdělávání Víř, 5 subjektů, dvoudenní program seminářů a workshopů</li> <li>Podzimní aranžmá, workshop pro pedagogy/ 5 podpořených subjektů</li> <li>Rozvoj klíčových kompetencí v krizových mimořádných situacích v zařízení školského typu, 8 podpořených subjektů, 13 účastníků</li> </ol>		
Hodnocení:		
Víkendová aktivita s bonusem neformálních setkání a diskuzí byla vítanou změnou v zaběhlém vzdělávacím systému. Vhodně zvolená lokalita, opakovaně z MAP I, velmi zdařilá akce.		

Aktivita 24	Modernizace učeben (biologie, fyzika, chemie, zeměpis) a používání nových výukových metod
-------------	---



Zdroj financování	IROP, OP VVV, MAP II zřizovatel, jiné	
Předpokládané náklady	Dle počtu aktivit	
Indikátor	Počet podpořených učeben a pedagogů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ve spolupráci se SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Proškolený pedagog používající novou výukovou metodu/ pomůcku	2018-2019	Realizující subjekt, MAP II
Hodnocení: Zatím nerealizováno, odvislé od nových dotačních titulů, popř. provozních prostředků.		

Aktivita 25	Projektové dny popularizující přírodní vědy	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatel, jiné	
Předpokládané náklady	10 000/aktivita	
Indikátor	Počet realizovaných projektových dnů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ve spolupráci se SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Spolupráce žáků při realizaci společných projektů	2018-2019	Realizující subjekty, MAP II
Hodnocení: Tato aktivita je realizovaná v rámci Šablon I a II.		

Aktivita 26	Exkurze do vědeckých/technických center s vědeckým, přírodovědným a environmentálním zaměřením/Alternátor Třebíč, Vida Brno, Chaloupky	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	10.000,- Kč	
Indikátor	Zprostředkování exkurze/1	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Exkurze pro žáky do vzdělávacího centra	2018-2019	Zapojené spolupracující subjekty, MAP II
Realizované aktivity: 1. Alternátor, Třebíč/87 podpořených osob		
Hodnocení: Bohatý program ve vědeckém centru Alternátor v Třebíči s interaktivními vstupy. V rámci jedné návštěvy si žáci mohli prohlédnout aktuální výstavy, vyzkoušet různá mobilní zařízení.		

Aktivita 27	Vybavení řemeslných dílen, materiál	
Zdroj financování	MAP II, jiné	



Předpokládané náklady	nevyčísleno	
Indikátor	Pořízení pomůcek pro realizaci aktivit spolupráce/6	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ a ZŠ, NNO ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Pomůcky do řemeslných dílen	2018-2019	MAP II
Materiál do výuky polytechniky a dílen, výtvarné výchovy, pracovních činností	2018-2019	Koordinátor MAP II
Realizované aktivity:		
1. Materiál do škol, polytechnická a výtvarná výchova, spolupráce s firmami regionu/6 podpořených subjektů		
Hodnocení:		
Za podpory řady místních firem/ Rathgeber, Castle/Sporten, ZDT Bystřice nad Pernštejnem ... došlo k předání drobného materiálu do dílen polytechnické výchovy do řady škol ORP. Materiál byl poskytnut zdarma.		

Aktivita 28	Projekt spolupráce MŠ ZŠ a SŠ při sdílení učebny řemeslné výuky a sdílení zkušeností	
Zdroj financování	MAP II, jiné	
Předpokládané náklady	nevyčísleno	
Indikátor	Realizovaná aktivita spolupráce/1	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ, ZŠ, SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		PŘÍLEŽITOST
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace projektu spolupráce	2018-2019	MAP II, zapojené subjekty
Hodnocení:		
<b>Aktivita spolupráce:</b> ZŠ a MŠ Dolní Rožínka - ZŠ a MŠ Strážek		
<b>Cíl aktivity:</b> zvýšení kvality vzdělávání v oblasti technických a řemeslných oborů ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce		
<b>Popis aktivity:</b> Využití nově vybudované odborné učebny (grafická a keramická dílna, stolovna, kuchyňka) žáky partnerské školy jedenkrát ročně.		
<b>Území dopadu:</b> ORP Bystřice nad Pernštejnem, Dolní Rožínka, Strážek		
<b>Odpovědná osoba:</b> Mgr. Vladimír Makovský		
<b>Identifikace potencionálního nositele:</b>		
<b>Partneři:</b> ZŠ a MŠ Strážek, Mgr. Anna Knoflíčková, ředitelka školy		
<b>Přibližný časový plán realizace:</b> 5 let od ukončení realizace projektu Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích v ZŠ Dolní Rožínka		
<b>Odhad finančních nákladů:</b> nevyčísleno		
<b>Počet a typ škol zapojených v rámci práce s cílovou skupinou:</b> 2		
<b>Zdroje financování:</b> nevyčísleno		



Aktivita 29	Inovativní metody výuky přírodních věd	
Zdroj financování	MAP II, jiné projekty, zřizovatelé, granty Kraje Vysočina	
Předpokládané náklady		
Indikátor	Podpoření pedagogové, realizovaná aktivita	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ, ZŠ, SŠ ve spolupráci	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Workshopy, semináře, dílny	2018-2019	MAP II, zapojené subjekty
Hodnocení: Dosud nerealizovaná aktivita.		

Aktivita 30	Projekt spolupráce – SDÍLENÍ LABORATOŘÍ - podporující zvýšení zájmu o přírodovědné předměty/Vír – přehrada, Švařec - úpravna vody, Dukovany, Dlouhé stráně	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatelé	
Předpokládané náklady	Dle počtu aktivit a počtu zapojených škol	
Indikátor	Podpoření pedagogové, realizovaná aktivita	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ, ZŠ, SŠ ve spolupráci	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Workshopy, semináře, laboratoře	2020-2021	MAP II, zapojené subjekty
Hodnocení: Dosud nerealizovaná aktivita.		

Aktivita 31	Den lesa, den vody, den země, den přírody – projektové dny podporující environmentální výuku (MŠ, ZŠ, SŠ)	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatelé, ostatní	
Předpokládané náklady	10.000,- Kč/projektový den	
Indikátor	Realizované aktivity/3	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ, ZŠ, SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem, rodiče a veřejnost	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		PŘÍLEŽITOST
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Projekt spolupráce	2018-2019	Zapojené subjekty Město Bystřice nad Pernštejnem MAP II
1. Den lesa/podpořené 2 subjekty, 23 účastníků 2. Den přírody 2018/2 subjekty, 78 účastníků; opakovaně 2019/2 subjekty, 32 žáků, 72 dětí z MŠ + 9 pedagogických pracovníků		





Hodnocení:

Projektové dny plné různých her, soutěží, vzdělávacích programů, zajímavé podání. Žáky i pedagogy velmi kladně hodnocená aktivita.

Aktivita 32	Den ve firmě – spolupráce ZŠ, SŠ a místní firmy	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatelé, zapojené firmy	
Předpokládané náklady	10.000,- na aktivitu	
Indikátor	Počet realizovaných aktivit	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ, ZŠ, SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem, zřizovatelé, místní podniky	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Akce spolupráce	2018-2019	MAP II, zapojené subjekty
Hodnocení:		
Dosud nerealizovaná aktivita. Pro SŠ realizace v rámci praxe, odborného výcviku.		

Aktivita 33	Besedy s lidmi z praxe: povolání a řemesla (pro ZŠ a SŠ), vč. praktických ukázek a kariérového poradenství/Vandrování za řemesly	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	2.000,- Kč/jedna akce	
Indikátor	počet podpořených žáků a studentů/866	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ a SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků <span style="float: right;">PŘÍLEŽITOST</span>		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Beseda	2018-2019	MAP II
Konkrétní aktivity:		
1. Vandrování za řemesly, Eden, 2018/počet účastníků 102		
2. Vandrování za řemesly, Škrdlovice, 2018-2019, 16 subjektů, 484 žáků		
3. Vandrování za řemesly po MŠ, Mareček, 3 subjekty, 80 podpořených žáků		
5. Setkání 9. tříd, veletrh vzdělávání/5 subjektů 2018 i 2019		
6. Podpora regionálních tradic, dvoudenní/152 dětí a žáků, 25 pedagogů		
7. Snídaně se starostou města, 26 žáků + 4 pedagogové		
Hodnocení:		
Různorodá setkávání s profesemi, podpora kariérového poradenství, často propojeno s workshopy. Součástí je soutěž po celou dobu realizace projektu.		

Aktivita 34	„Tvořivé dílny“ a „Tvořivé zahrady“
Zdroj financování	MAP II, OP VVV, zřizovatel, jiné
Předpokládané náklady	Materiál



Indikátor	Spolupráce subjektů a veřejnosti/Nadosah, DDM, Úsměváčci/12	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ, ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem, ZUŠ a DDM	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Spolupráce MŠ, ZŠ, rodiče a veřejnost	Velikonoce, Vánoce, Podzimní aranžmá, Slavnosti brambor	Realizující subjekty, MAP II
<p>1. Tvořivé dílny v souvislosti se svátky, tradicemi/podpořené subjekty 6</p> <p>2. Tvořivé dílny ve školách, Dudková/3 subjekty</p> <p>3. Tvořivé dílny aranžérka, květinářka/ 2 subjekty</p> <p>4. Tvořivé dílny, workshop pospolu/15 žáků +2 pedagogové + 11 klientů Úsměváčci +7 rodičů</p>		
Hodnocení: Podpora kreativity, podnikavosti, polytechnické výchovy v souvislosti s regionálními zvyklostmi, svátky a tradicemi. Drobné rukodělné práce, motivace – výroba dárečků i výrobky pro vlastní potěšení.		

Aktivita 35	Stavebnice do škol - Spolupráce se SŠ a KAP/SEVA do MŠ a ŠD	
Zdroj financování	MAP II, KAP, zřizovatelé	
Předpokládané náklady	nevyčísleno	
Indikátor	Počet zapojených škol, pořízení stavebnic TEIFOC, Merkur, LEGO atp./10	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ a ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Pořízení stavebnic do výuky	2018-2019	Zřizovatel, zapojené subjekty, MAP II
1. Seva do školek a škol/8 ZŠ a MŠ, Rosa, NNO		
Hodnocení: Podpora polytechnické výchovy, kreativity, spojeno se soutěží. Průběžně aktivita po celou dobu projektu.		

Aktivita 36	CLIL ve výuce – podpora pedagogů formálního i neformálního vzdělávání	
Zdroj financování	MAP II, OP VVV, jiné	
Předpokládané náklady	-	
Indikátor	CLIL ve výuce předmětů/2	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ 1. i 2. stupeň, DDM	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Workshop, metodické vedení, sdílení dobré praxe	2018-2019	Zapojené subjekty, MAP II
Hodnocení: Tato aktivita je realizována v rámci Šablon I a II.		



Aktivita 37	Výuka cizích jazyků inovativně a zážitkově – nové metody	
Zdroj financování	MAP II, OP VVV, zřizovatelé	
Předpokládané náklady	-	
Indikátor	Počet podpořených pedagogů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Workshop, seminář	2020-2021	MAP II, zapojené subjekty
Hodnocení: Spolupráce s dobrovolníky z projektu Erasmus+, vyhodnotíme po ukončení realizace.		

Aktivita 38	Besedy s rodilými mluvčími, příměstské tábory	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatelé, ERASMUS+, ostatní	
Předpokládané náklady	2.000,- aktivita	
Indikátor	počet podpořených žáků a učitelů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace besedy, projektové hodiny	2018-2019	Realizující subjekty, MAP II
1. Městský tábor se zaměřením na anglický jazyk, DDM/2 turnusy, 30 dětí + 4 pedagogové + 2 zahraniční studentky		
2. Spolupráce s projektem Erasmus, zahraniční dobrovolníci do škol/12 subjektů		
3. Městský tábor se zaměřením na modelářství/13 účastníků		
Hodnocení: Spolupráce s dobrovolníky z projektu Erasmus+, vyhodnotíme po ukončení realizace.		

Aktivita 39	Inovativní aktivity při práci pedagoga ve školní družině	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	(vzdělání + potřebný materiál)	
Indikátor	Počet podpořených pedagogů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ a MŠ území ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Vzdělávání	2018-2019	MAP II
Hodnocení: Tato aktivita nebyla dosud realizována.		



Aktivita 40	Doprovodný a doplňkový mobiliář pro NNO zabývající se volným časem dětí a mládeže	
Zdroj financování	Spolufinancování rozpočet obce, IROP, jiné	
Předpokládané náklady	nevyčísleno	
Indikátor	Počet podpořených subjektů/1	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	SKAUT, prarodinné NNO, Úsměváčci	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		PŘÍLEŽITOST
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Doplňkové vybavení	2018-2019	Dotčené obce
Konkrétní aktivity: 1. Dobrovolnický kroužek „Čteme Úsměváčkům“, 6x opakování/ 16 žáků nebo studentů, 57 klientů, 46 rodičů		
Hodnocení: Průběžná aktivita, vyhodnotíme po ukončení realizace.		

Aktivita 41	Doprovodný výukový program ZUŠ do MŠ a ZŠ, tandemová výuka, inovativní prvky ve výuce	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatelé a jiné	
Předpokládané náklady	nevyčísleno	
Indikátor	Počet podpořených subjektů/10	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZUŠ, ZŠ, MŠ	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		PŘÍLEŽITOST
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Společné aktivity, inovace do výuky	2018-2019	MAP II, školy
Konkrétní aktivity: 1. Muzicírování, 2019, ZUŠ + školy/341 dětí a žáků + 33 pedagogů		
Hodnocení: Velmi úspěšná aktivita, která byla vnímána jako úspěšná. Z pohledu příprav, hodinových dotací, logistiky i časového zacílení do jarního období. Pedagogové Základní umělecké školy se svými žáky navštěvovali mateřské a základní školy v dopoledních hodinách a představovali jednotlivé hudební či výtvarné obory. Představení jednotlivých nástrojů, pomůcek, hra na nástroj, jeho rozebrání, historie, umělecké využití a samozřejmě i vyzkoušení hry žáky škol. Zajímavá zážitková, kulturně-dovednostní akce.		

Aktivita 42	Databáze volnočasových aktivit (aktivita spolupráce)	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	5.000,- Kč	
Indikátor	Realizovaná aktivita	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Aktivita spolupráce zahrnující všechny dotčené subjekty	



Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Webové doména/rozhraní	2018-2019	MAP II
Hodnocení: Tato aktivita nebyla dosud realizována. Po řadě diskuzí v pracovních skupinách, realizačním týmu, s pedagogy na školách pravděpodobně ani v projektu MAP II nebudeme realizovat. Nabídka jednotlivých organizací je dostačující.		

Aktivita 43	Mezigenerační vzdělávání	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	nevyčísleno	
Indikátor	Realizovaná aktivita se zapojením žáků, rodičů, prarodičů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Spolupráce ZŠ, NNO a subjektů zabývajících se nabídkou služeb pro děti a seniory	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizovaná aktivita vzdělávání se zapojením žáků a seniorů	2018-2019	MAP II, Město Bystřice nad Pernštejnem, dotčené subjekty
Hodnocení: Dosud tato aktivita nebyla realizována.		

Aktivita 44	Podpora akcí pro rodiče a veřejnost volnočasového a zájmového charakteru (ZUŠ, DDM, NNO), Dobrovolnický kroužek	
Zdroj financování	Spolufinancování MAP II	
Předpokládané náklady	Příspěvek na aktivitu	
Indikátor	Příspěvek na akci zapojující širokou veřejnost a podporující zvýšení informovanosti a osvěty o nabídce volnočasových aktivit/2	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	DDM, ZUŠ, NNO	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
		PŘÍLEŽITOST
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Akce pro veřejnost	2018-2019	Realizující subjekty
1. Koncert pro Úsměváčky a veřejnost/20 žáků ZUŠ + 8 pedagogů, 12 klientů Úsměváčci, 15 dětí, 50 veřejnost 2. Tradice regionu/65 dětí a žáků, 5 pedagogů, 20 klientů Úsměváčci, 15 rodičů		
Hodnocení: Podpora tradic regionu, spolupráce několika organizací, dobrovolnictví, proinkluzivní prvky potírající hendikepované děti a žáky při aktivitách. Velmi pozitivní ohlas zúčastněných, rodičů, škol i veřejnosti. PS RP vyhodnotila jako velmi prospěšné a užitečné akce, ve kterých je třeba i nadále pokračovat.		

Aktivita 45	Výtvarná a literární soutěž „Můj domov“ se zapojením partnerských měst	
-------------	--	--



Zdroj financování	Obecní rozpočty, Mikroregion Bystřicko, Československý ústav zahraniční, MAP II	
Předpokládané náklady	15.000,- Kč	
Indikátor	Realizovaná aktivita výtvarné soutěže/1	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Všechny zapojené školy	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Spolupráce	2018-2019	Mikroregion Bystřicko, Město Bystřice nad Pernštejnem, MAP II
Realizované aktivity: Mezinárodní soutěž MŮJ DOMOV, který daleko překročil hranice regionu.		
Hodnocení: Soutěž měla již 10. ročník a zapojily se školy ORP i partnerská města v mnoha kategoriích. MAP II spolufinancoval výherce, realizační tým se spolupodílel na organizaci soutěže a následných výstavách.		

Aktivita 46	Volný čas – realizace kroužku, volnočasové aktivity	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatelé	
Předpokládané náklady	Dle počtu aktivit/1	
Indikátor	Realizovaná aktivita výtvarné soutěže	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Všechny zapojené školy	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Spolupráce	2018-2019	MAP II, zapojené subjekty
Realizované aktivity: 1. Výtvarná soutěž "NAŠE ŠKOLKA", 10 podpořených subjektů		
Hodnocení: Soutěž vypsaná pro naše nejmenší, pro děti z mateřských škol ORP Bystřice nad Pernštejnem. Zúčastnilo se 10 školských zařízení, odborná porota měla nelehký úkol stanovit pořadí. Téma bylo pro děti zajímavé, zpracované různými technikami, některé školky zpracovaly velkoformátově. Odměnou pro děti byly stavebnice SEVA, podporující motorické činnosti a kreativitu dětí.		



## Příloha č. 1 Hodnotící zpráva z akce

### Hodnotící zpráva

Název příjemce	Město Bystřice nad Pernštejnem
Registrační číslo projektu	CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577
Termín realizace vzdělávací akce	26. 3. a 27. 3. 2019
Název projektu	Místní akční plán II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem
Název akce	Podpora regionálních tradic
Zaměření/téma vzdělávací akce	Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace, dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO. Oblast potenciálu každého žáka v jiných oblastech. Rozvoj a podpora polytechnické výchovy na školách
Stanovený cíl vzdělávací akce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• představit a seznámit děti a žáky s historií a významem řemesel</li> <li>• motivace dětí a žáků - návrat k tradicím, podpora regionální identity</li> <li>• zacílení: člověk a svět práce, kariérové poradenství/I. stupeň</li> <li>• praktické seznámení s řemesly a rukodělné činnosti</li> </ul>
Cílová skupina	MŠ, ZŠ 2. stupeň, ZŠ speciální
Počet účastníků	26. 3. 151 dětí a žáků + 15 pedagogů 27. 3. 101 dětí a žáků + 10 pedagogů
Termín zpracování hodnotící zprávy (ne dříve než 3 měsíce od realizace vzdělávací akce)	1. 7. 2019

Popis realizace vzdělávací akce	<p>Akce Podpora regionálních tradic podpořená v rámci projektu, byla zaměřená na rozvoj a podporu polytechnické výchovy na školách, historie a význam řemesla.</p> <p>Tato akce se konala v krásném prostředí Vzdělávacího centra Eden v Bystřici n. P., kam přijeli žáci a mistři odborného výcviku Střední školy potravinářské z Brna představit obory, které se na jejich škole vyučují: řezník, pekař a kuchař. Každý mistr si s sebou přivezl své žáky.</p> <p>Studenti střední školy byli rozděleni na tři stanoviště podle oborů. Řezníci nám představili jejich obor, ukázali, jak se bourá maso, a jednotlivě porcuje, jak se plní jitrnice, ochutnaly</p>
---------------------------------	---







	<p>jsme i teplou polévku, kterou studenti připravili. I kuchaři nám nejdříve představili obor, ukázali a popsali jejich oděv a nakonec si žáci sami usmažili a naaranžovali lívanečky a bramboráky. Poslední stanoviště měli pekaři, kteří své řemeslo představovali, v chaloupce věnované pekařskému řemeslu, ve které si topili v peci. I oni měli pro děti a žáky připraveno něco dobrého k ochutnání a to preclíky. Děti a žáci si vytvářeli ze zkušebního těsta preclíky, vánočky a housky, nebo pečivo dle své fantazie.</p> <p>Aktivita byla zasazena do skanzenu, kde se nachází Horácká vesnice s chaloupkami, věnovaným různým řemeslům našich předků.</p>
<b>Popis přínosů pro cílovou skupinu ve vazbě na tvorbu MAP</b>	<p>Pro děti, žáky i pedagogy byla tato akce velmi přínosná. Některé děti viděly poprvé, jak probíhá zabijačka, porcuje maso, nebo jak se vyrobí vánočka či preclík. Jednotlivá stanoviště absolvovali děti ze školek a žáci 7. a 8. ročníků základních škol. Někteří žáci zde mohli najít inspiraci při volbě dalšího studia a následně i povolání.</p>
<b>Popis dopadů pro cílovou skupinu ve vazbě na tvorbu MAP</b>	<p>Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace, dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO. Oblast potenciálu každého žáka v jiných oblastech.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Podpora řemesel, rukodělných činností</li><li>- Podpora regionální identity</li><li>- Podpora kariérového poradenství</li></ul>

Datum: 1. 7. 2019

Podpis: Ing. Jitka Zelená







## EVALUACE AKČNÍCH PLÁNŮ č. 1

Schváleno Řídícím výborem MAP dne 13. května 2020

Ing. Karel Pačiska  
Předseda Řídícího výboru MAP II ORP Bystřice nad Pernštejnem