



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

AKČNÍ PLÁN 2018 - 2019

Projekt	Místní akční plán II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem
Registrační číslo	CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577
Nositel projektu	Město Bystřice nad Pernštejnem
Datum schválení	24. října 2018



1. Akční plán 2019

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN 2019

Roční akční plán pro území ORP Bystřice nad Pernštejnem na období roku 2019 (dále jen roční akční plán) je součástí dokumentu Místní akční plán ORP Bystřice nad Pernštejnem. Roční akční plán vychází z priorit a cílů uvedených ve Strategickém rámci MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem 2023 (dále jen Strategický rámec). Roční akční plán obsahuje a popisuje aktivity a kroky, které vedou k naplnění opatření, která jsou obsažena v prioritách a cílech Strategického rámce, je tedy nezbytným nástrojem realizace.

Z cílů byly vybrány ty, které je reálné během plánovaného období naplnit. Ke každému cíli bylo vytvořeno opatření a byl popsán důvod, proč je dané opatření zvoleno. Opatření jsou dále naplňována konkrétními aktivitami.

Při výběru aktivit byly respektovány výsledky dotazníkového šetření provedeného MŠMT ČR, projektové záměry byly diskutovány v rámci pracovních skupin a diskuzí v rámci seminářů během realizace aktivity Budování znalostních kapacit, a to v rámci MAP I. Výběr jednotlivých opatření byl prodiskutován na pracovních skupinách. Výběr opatření schválil Řídící výbor na jednání v červnu 2016.

Dílčí cíle jednotlivých opatření a jejich popis byly projednány v rámci kulatého stolu v říjnu 2017. Na tomto jednání byly také schváleny konkrétní aktivity a kroky, které povedou k naplnění cílů opatření.

HLAVNÍ CÍLE

Jednotlivé cíle byly definovány na základě analýzy území a na základě zjištění potřeb aktérů v regionu. Pro každou prioritní oblast byly stanoveny 2 – 3 cíle. Tyto obecné cíle jsou definovány ve Strategickém rámci. Z obecných cílů prioritních oblastí, uvedených ve Strategickém rámci, byly do dokumentu Roční akční plána na období 2017/2018 pro území ORP Bystřice nad Pernštejnem vybrány ty cíle, které je reálné v plánovaném období naplnit. Ke každému vybranému cíli bylo vytvořeno opatření a ke každému opatření byly zvoleny cíle opatření.

STRUKRUTA AKČNÍHO PLÁNU

Akční plán vychází z nastaveného Strategického rámce MAP Bystřice nad Pernštejnem. Plnění bude probíhat následujícími prioritami, cíli, dílčími cíli a aktivitami.



2. Priority a cíle MAP I

Priorita 1

Kvalitní předškolní péče a základní školní vzdělávání

- 1.1.1 Cíl 1 Zdravé a vyhovující prostředí pro výchovu a vzdělávání, kvalitní výuka, spokojený učitel, žák a rodič
- Dílčí cíl 1.1 Obnova základní infrastruktury školních budov a venkovních prostor, materiálové a technické vybavení, bezbariérovost
 - Dílčí cíl 1.2 Rozvoj IT vybavení a IT infrastruktury škol
 - Dílčí cíl 1.3 Zvýšení úrovně pregramotnosti, čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti
 - Dílčí cíl 1.4 Vzdělání učitelů, rozvoj spolupráce a sdílení dobré praxe, podpora ředitelů, rozvoj manažerských dovedností, supervize, spolupráce s rodiči

Priorita 2

Polytechnické, přírodovědné, řemeslné vzdělávání a výuka jazyků s důrazem na uplatnění na trhu práce

- 1.1.2 Cíl 2 Kvalitní vzdělávání všech žáků s rozvojem schopností a zájmu žáka o polytechnické a řemeslné vzdělávání a výuku jazyků
- Dílčí cíl 2.1 Modernizace a obnova technického a materiálního vybavení učeben polytechnické výuky
 - Dílčí cíl 2.2 Modernizace učeben a laboratoří přírodovědného vzdělání a učebny jazyků
 - Dílčí cíl 2.3 Spolupráce škol, motivace, rozvoj technických dovedností ve spolupráci s firmami s důrazem na zapojení cizích jazyků

Jedná se o celkovou podporu technického, přírodovědného, jazykového a IT vzdělávání. Podpora je směřována na technické a materiální zabezpečení těchto oblastí vzdělávání tak, aby děti a žáci měli dostatečné podmínky zvýšit svoje technické a řemeslné dovednosti. Spolupráce s ostatními školami a regionálními firmami přinese žákům motivaci, zvýšení jejich všestrannosti, přičemž důraz bude kladen na aktivní zapojení cizího jazyka v plánovaných projektech.

Priorita 3

Zájmové a mimoškolní vzdělávání, družiny, kluby, mezigenerační a umělecké vzdělávání

- 1.1.3 Cíl 3 Rozvoj a podpora kroužků, kurzů, uměleckého vzdělávání, školních klubů a mimoškolních aktivit
- Dílčí cíl 3.1 Materiální a finanční podpora družin, školních klubů, kroužků a mimoškolních aktivit
 - Dílčí cíl 3.2 Individuální a společné projekty se zapojením veřejnosti, mezigenerační vzdělávání, projekty s vazbou na region a regionální témata

Tato priorita si klade za cíl podporu kroužků, školních klubů, družin a to na materiální a finanční úrovni. Dále rozvoj zájemů pro neformální, mimoškolní a zájmové vzdělávání a kroužky, rozvoj spolupráce a komunikace s rodiči, a sdílení zkušeností. Důraz je zaměřen na rozvoj environmentální vzdělávání, rozvoj manuálních schopností a umělecké vzdělávání. Dále je z území podpora a zájem o projekty s místním dopadem a s podporou rozvoje regionální identity.



3. OPATŘENÍ A PLÁNOVANÉ AKTIVITY

Pro cíle byla navržena opatření, včetně jejich zdůvodnění. Cíle budou naplňovány aktivitami.

Barevné rozlišení - stav realizace aktivit:

SPLNĚNO	PLÁN	V REALIZACI

1.1.4 Cíl 1.1 Obnova základní infrastruktury školních budov a venkovních prostor, materiálové a technické vybavení, bezbariérovost

- **Opatření 1.1.1 Rekonstrukce budov a modernizace a vybavení vnitřních učeben**
 - Celkem 17 zařízení uvedlo v rámci šetření pro sběr dat do Strategického rámce MAP aktivity, které vedou k modernizaci budov a interiéru školních budov.

Aktivita 1	Modernizace budov a učeben (aktivita škol)	
Zdroj financování	IROP/ SCLLD MAS Zubří země	
Předpokládané náklady	dle individuálních projektů škol (viz. Strategický rámec)	
Indikátor	Počet podpořených subjektů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem, ZŠ Nádražní Bystřice nad Pernštejnem, ZŠ Štěpánov nad Svratkou, ZŠ Strážek, ZŠ Dolní Rožínka, ZŠ Rozsochy, ZŠ Lísek	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace	leden – prosinec 2019	Nositelé projektů

1.1.5 Cíl 1.2 Rozvoj IT vybavení a IT infrastruktury škol

- **Opatření 1.2.1 Modernizace konektivity škol**
 - Na základě údajů sesbíraných ve strategickém rámci je 9 zařízení, které plánují modernizaci konektivity. Aktivita zahrnuje modernizaci celkové konektivity škol a modernizace IT sítě.

Aktivita 2	Modernizace IT sítě a vybavení	
Zdroj financování	IROP, SCLLD MAS Zubří země	
Předpokládané náklady	Dle individuálních projektů škol (viz. Strategický rámec)	
Indikátor	Počet subjektů, které realizovaly projekt	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	DDM Bystřice nad Pernštejnem, ZŠ Nádražní Bystřice nad Pernštejnem, ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem, ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, ZŠ Dolní Rožínka, ZŠ Rozsochy, ZŠ Strážek, ZŠ Štěpánov nad Svratkou, ZŠ Zvole	



Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace	leden – prosinec 2019	DDM Bystřice nad Pernštejnem, ZŠ Nádražní Bystřice nad Pernštejnem, ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem, ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, ZŠ Dolní Rožínka, ZŠ Rozsochy, ZŠ Strážek, ZŠ Štěpánov nad Svratkou, ZŠ Zvole

- **Opatření 1.2.1 Modernizace IT vybavení škol**
 - Doplňující aktivitou je modernizace IT vybavení (celkového i v učebnách klíčových kompetencí)

Aktivita 3	Modernizace a obnova IT vybavení
Zdroj financování	IROP, SCLLD MAS Zubří země
Předpokládané náklady	Dle individuálních projektů škol (viz. Strategický rámec)
Indikátor	Počet subjektů, které realizovaly projekt
Subjekty, které plánují realizaci opatření	DDM Bystřice nad Pernštejnem, ZŠ Nádražní Bystřice nad Pernštejnem, ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem, ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, ZŠ Dolní Rožínka, ZŠ Rozsochy, ZŠ Strážek, ZŠ Štěpánov nad Svratkou, ZŠ Zvole

Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace	leden – prosinec 2019	DDM Bystřice nad Pernštejnem, ZŠ Nádražní Bystřice nad Pernštejnem, ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem, ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, ZŠ Dolní Rožínka, ZŠ Rozsochy, ZŠ Strážek, ZŠ Štěpánov nad Svratkou, ZŠ Zvole

1.1.6 Cíl 1.3 Zvýšení úrovně pregramotnosti, čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti

- **Opatření 1.3.1 Zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti prostřednictvím klubů**
 - Financování klubů zábavné logiky a čtenářských klubů vede k rozšíření výuky těchto klíčových dovedností. Financování těchto aktivit prostřednictvím šablon je umožněn uhradit náklady jak mzdové, tak náklady na pořízení pomůcek. Související aktivitou je i metodické vedení pedagogů a sdílení zkušeností a dobré praxe formou workshopů.



Aktivita 4	Čtenářské kluby	
Zdroj financování	ŠABLONY	
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů	
Indikátor	Počet realizovaných aktivit	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace	leden – prosinec 2019	ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem

Aktivita 5	Vzdělávání a sdílení zkušeností v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti a zavedení efektivních moderních IT metod do výuky gramotnosti/vzdělávací semináře	
Zdroj financování	ŠABLONY, OP VVV, MAP II, jiné	
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů	
Indikátor	Počet realizovaných aktivit	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ a MŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace	leden – prosinec 2019	Subjekty realizující projekty, MAP II

Aktivita 6	Knihovny – podpora aktivit spolupráce MŠ, ZŠ, veřejnost	
Zdroj financování	MAP II, OP VVV, zřizovatel	
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů	
Indikátor	Počet realizovaných aktivit	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Knihovny, ZŠ a MŠ	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace	Příprava realizace aktivit spolupráce od 2018, budeme pokračovat v roce 2019	Zřizovatel, MAP II

Aktivita 7	Besedy a autorská čtení	
Zdroj financování	MAP II, OP VVV, Mikroregion Bystřicko, zřizovatel	
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů	
Indikátor	Počet realizovaných aktivit	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Knihovny, ZŠ a MŠ	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost



Realizace	leden – prosinec 2019	Zřizovatel, MAP II
-----------	-----------------------	--------------------

1.1.7 Cíl 1.4 Podpora vzdělávání učitelů a ředitelů, rozvoj spolupráce a sdílení dobré praxe, rozvoj manažerských dovedností, supervize, komunikace, spolupráce s rodiči

○ **Opatření 1.4.1 Databáze pracovních příležitostí (Žďársko)**

- Území se potýká s nedostatkem personálních kapacit. Především pedagogové odborných předmětů, asistenti pedagoga a školní asistenti jsou často poptáváni. Na území chybí přehledná databáze volných pracovních míst/potencionálních uchazečů, která aby personální obsazení usnadnila. Databáze pracovních nabídek zahrne území Bystřicka, Novoměstska, Žďárska a Velkomeziříčska.

Aktivita 8	Databáze pracovních nabídek	
Zdroj financování	MAP II/vlastní zdroje	
Předpokládané náklady	-	
Indikátor	Vytvoření online databáze pracovních příležitostí pro oblasti školství (zahrnující území Žďárska)	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Město Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace webové stránky /online databáze	leden – prosinec 2019	Město Bystřice nad Pernštejnem

○ **Opatření 1.4.2 Sdílení odborných personálních pozic**

- Častým problémem je nemožnost malých škol zajistit přítomnost kvalifikovaných odborníků. Tento problém se týká především těch pozic, které by školy využili v řádu jednotek hodin měsíčně. Řešením je tzv. „sdílení“ odborníků a využití jejich služeb v pravidelných intervalech, případně dle potřeby

Aktivita 9	Psycholog do školy – aktivita spolupráce	
Zdroj financování	Šablony II	
Předpokládané náklady	Dle časové náročnosti aktivity	
Indikátor	Počet škol, které využijí nabídky	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ a ZŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Personální zajištění	leden – prosinec 2019	Jednotlivé subjekty



Aktivita 10	Společný koordinátor projektových aktivit ve vzdělávání – projektové poradenství pro MŠ a ZŠ	
Zdroj financování	MAP II, MAS Zubří země o.p.s., zřizovatelé	
Předpokládané náklady	Dle časové náročnosti aktivity	
Indikátor	Počet škol, které využijí nabídky	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ a ZŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Personální zajištění	leden – prosinec 2019	MAP II

Aktivita 11	Kariérový poradce na ZŠ – sdílení mezi školami – spolupráce s KAP	
Zdroj financování	MAP II, KAP	
Předpokládané náklady	Dle zapojení škol	
Indikátor		
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Personální podpora	leden – prosinec 2019	Zapojený subjekt, MAP II

Aktivita 12	Supervize a mediace do škol, sdílený mediátor a facilitátor	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	Dle časové náročnosti aktivity	
Indikátor	Počet subjektů, které využijí nabídky	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ a ZŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Personální zajištění	leden – prosinec 2019	MAP II

Aktivita 13	Revize a údržba ICT vybavení, sdílená personální pozice	
Zdroj financování	Ostatní, MAP II, rozpočty obcí	
Předpokládané náklady	Dle časové náročnosti aktivity	
Indikátor	Počet subjektů, které využijí nabídky	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ a ZŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Personální zajištění	leden – prosinec 2019	MAP II



Aktivita 14	Logoped (sdílený logoped, aktivita spolupráce)	
Zdroj financování	MAP II, jiné	
Předpokládané náklady	Dle počtu subjektů/počtu hodin	
Indikátor	Logoped v MŠ	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ, ZŠ – první stupeň	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Personální zajištění	Od září 2018 realizujeme, podpořeno 10 škol	MAP II

Aktivita 15	Rodilý mluvčí (související s cílem 2.2)	
Zdroj financování	MAP II, jiné	
Předpokládané náklady	Dle počtu subjektů/počtu hodin	
Indikátor	Rodilý mluvčí v ZŠ	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Personální zajištění	Od září 2018 realizujeme, podpořeno 13 škol	MAP II

- **Opatření 1.4.3** Podpora spolupráce a sdílení zkušeností
 - Podpora vedoucích pracovníků školských zařízení ve spolupráci a komunikaci se zřizovateli, s místními organizacemi rodiči dětí a žáků a širokou veřejností.

Aktivita 16	Komunikační platforma ředitelů a zřizovatelů s odborníky na aktuální problematiku, sdílení dobré praxe s odborníky a se zástupci z veřejnosti	
Zdroj financování	MAP II, Město Bystřice nad Pernštejnem (pod gescí OSŠ)	
Předpokládané náklady	-	
Indikátor	Min. 2x setkání platformy ročně	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Všechny dotčené subjekty zabývající se vzděláváním dětí a žáků a mládeže a ostatním vzděláváním	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizované setkání	2018	MAP II, Město Bystřice nad Pernštejnem (OSŠ)



Aktivita 17	„Žáci učí děti“ podpora přechodu MŠ – ZŠ „Studenti učí žáky“ podpora přechodu žáků ZŠ na SŠ a gymnázium	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatel	
Předpokládané náklady	-	
Indikátor	Počet podpořených aktivit podporující usnadnění přechodu dětí MŠ - ZŠ	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ a ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Spolupráce MŠ a ZŠ	Od září 2018 realizujeme	Zapojené subjekty, MAP II

Aktivita 18	Spolupráce škola – rodič – žák, semináře pro rodiče i pedagogy Preventivní programy bezpečný internet	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatel	
Předpokládané náklady	-	
Indikátor	Společné aktivity škola - rodič	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ a MŠ z území ORP	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizované setkání	Od září 2018 realizujeme	Zapojené subjekty, MAP II

Aktivita 19	Preventivní programy do škol, programy primární prevence	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatel	
Předpokládané náklady	-	
Indikátor	Počet podpořených aktivit, počet podpořených subjektů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ a SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Program primární prevence	Od září 2018 realizujeme	Zapojené subjekty, MAP II

Aktivita 20	Bezpečný internet	
Zdroj financování	MAP II, Kraj Vysočina, zřizovatelé	
Předpokládané náklady	-	
Indikátor	Počet programů prevence do škol (téma rizika a hrozby pro děti a mládež v prostředí sítě internet) Vzdělání pro pedagogy (metodiky)	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ a SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Program v ZŠ Podpořený pedagog	Od září 2018 realizujeme	Zapojené subjekty, MAP II



Aktivita 21	Vícedenní vzdělávací aktivity pro učitele se zapojením veřejnosti	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	materiál, odměny lektorům	
Indikátor	Letní škola	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ, ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Vzdělávání pedagogů	Od září 2018 realizujeme	MAP II

1.1.8 Cíl 2.1 – Modernizace a obnova technického a materiálního vybavení učeben polytechnické výuky

- Opatření 2.1.1 Vybavení učeben přírodovědného vzdělávání
 - Modernizovat učebny přírodovědného vzdělávání, pracovní koutky, podpora IT techniky a jejího efektivního využití při výuce. Badatelské soupravy, vybavení venkovních učeben.

Aktivita 22	Modernizace učeben (biologie, fyzika, chemie, zeměpis) a používání nových výukových metod	
Zdroj financování	IROP, OP VVV, MAP II zřizovatel, jiné	
Předpokládané náklady	Dle počtu aktivit	
Indikátor	Počet podpořených učeben a pedagogů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ve spolupráci se SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Proškolený pedagog používající novou výukovou metodu/pomůcku	2018	Realizující subjekt, MAP II

Aktivita 23	Projektové dny popularizující přírodní vědy/Alternátor	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatel, jiné	
Předpokládané náklady	10 000/aktivita	
Indikátor	Počet realizovaných projektových dnů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ve spolupráci se SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Spolupráce žáků při realizaci společných projektů	2018	Realizující subjekty, MAP II



Aktivita 24	Exkurze do vědeckých/technických center s vědeckým, přírodovědným a environmentálním zaměřením/Alternátor Třebíč, Vida Brno, Chaloupky	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	200.000,- Kč	
Indikátor	Zprostředkování exkurze	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Exkurze pro vybrané žáky do vzdělávacího centra	Od září 2018 realizujeme	Zapojené spolupracující subjekty, MAP II

○ Opatření 2.1.2 Řemesla

- Hlavní aktivitou je vybavení učeben a inovace řemeslného vzdělávání pro základní školy, ale také pro nejmenší. Seznámit tak děti se stavbou a konstruováním výrobků podle předlohy. Děti zhotovují podle nákrešů modely strojů, dopravních prostředků, apod. Rozvíjení kreativity, fantazie, psychomotorické dovednosti, manuální zručnosti, praktické schopnosti a technické znalosti, a to pod vedením pedagogů a žáků střední školy.
-

Aktivita 25	Vybavení řemeslných dílen	
Zdroj financování	MAP II, jiné	
Předpokládané náklady	-	
Indikátor	Pořízení pomůcek pro realizaci aktivit spolupráce	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Pomůcky do řemeslných dílen	2018	MAP II

Aktivita 26	Projekt spolupráce MŠ ZŠ a SŠ při sdílení učebny řemeslné výuky a sdílení zkušeností	
Zdroj financování	MAP II, jiné	
Předpokládané náklady	-	
Indikátor	Realizovaná aktivita spolupráce	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ, ZŠ, SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		



Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace projektu spolupráce	2018	MAP II

1.1.9 Cíl 2.2 – Modernizace učeben a laboratoří přírodovědného vzdělání a učebny jazyků

- Opatření 2.2.1 Rozvoj přírodních věd se zaměřením na podporu pedagogů a žáků inovativními a zážitkovými metodami výuky. Dále informovanost o inovativních metodách a novinkách.

Aktivita 27	Inovativní metody výuky přírodních věd	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady		
Indikátor	Podpoření pedagogové, realizovaná aktivity	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ, ZŠ, SŠ ve spolupráci	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Workshopy, semináře, dílny	2018	MAP II, zapojené subjekty

Aktivita 28	Projekt spolupráce – SDÍLENÍ LABORATOŘÍ - podporující zvýšení zájmu o přírodovědné předměty/Vír – přehrada, Švařec - úpravna vody, Dukovany, Dlouhé stráně	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatelé	
Předpokládané náklady	Dle počtu aktivit a počtu zapojených škol	
Indikátor	Podpoření pedagogové, realizovaná aktivita	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ, ZŠ, SŠ ve spolupráci	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Workshopy, semináře, laboratoře	2018	MAP II, zapojené subjekty

Aktivita 29	Den lesa – projektový den podporující environmentální výuku (MŠ, ZŠ, SŠ)	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatelé, ostatní	
Předpokládané náklady	15 000	
Indikátor	Realizovaná aktivita Den lesa	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ, ZŠ, SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem, rodiče a veřejnost	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Projekt spolupráce	Od června 2018 realizujeme	ZŠ Nádražní, Zapojené subjekty, Město Bystřice nad Pernštejnem MAP II



1.1.10 Cíl 2.3 – Spolupráce škol, motivace, rozvoj technických dovedností ve spolupráci s firmami s důrazem na zapojení cizích jazyků

- Opatření 2.3.1 Podpora podnikavosti a motivace dětí a žáků ve spolupráci
 - Cílem aktivity je vytvořit organizační, administrativní a finanční zázemí pro programy a aktivity, které by vedli vyučující z jiných školských zařízení nebo zaměstnanci z blízkých podniků a firem.
 -

Aktivita 30	Den ve firmě – spolupráce ZŠ, SŠ a místní firmy	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatelé, zapojené firmy	
Předpokládané náklady	10000 na aktivitu	
Indikátor	Počet realizovaných aktivit	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ, ZŠ, SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem, zřizovatelé, místní podniky	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Akce spolupráce	2018	MAP II, zapojené subjekty

Aktivita 31	Besedy s lidmi z praxe: povolání a řemesla (pro ZŠ a SŠ), vč. praktických ukázek a kariérového poradenství/Vandrování za řemesly	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	příspěvek na dopravu, materiál, lektorné	
Indikátor	počet podpořených žáků a studentů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ a SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Beseda	Od září 2018 realizujeme	MAP II

Aktivita 32	„Tvořivé dílny“ a „Tvořivé zahrady“	
Zdroj financování	MAP II, OP VVV, zřizovatel, jiné	
Předpokládané náklady	Materiál	
Indikátor	Spolupráce subjektů a veřejnosti/Nadosah, DDM, Úsměváčci	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ, ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem, ZUŠ a DDM	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Spolupráce MŠ, ZŠ, rodiče a veřejnost	Velikonoce, Vánoce, Podzimní aranžmá, Slavnosti brambor 2019	Realizující subjekty, MAP II



Aktivita 33	Stavebnice do škol - Spolupráce se SŠ a KAP/SEVA do MŠ a ŠD	
Zdroj financování	MAP II, KAP, zřizovatelé	
Předpokládané náklady	8000/škola	
Indikátor	Počet zapojených škol, pořízení stavebnic TEIFOC, Merkur, LEGO atp.	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Pořízení stavebnic do výuky	2018	Zřizovatel, zapojené subjekty, MAP II

o Opatření 2.3.2 Cizí jazyky inovativně a efektivně

Aktivita 34	CLIL ve výuce – podpora pedagogů	
Zdroj financování	MAP II, OP VVV, jiné	
Předpokládané náklady	-	
Indikátor	CLIL ve výuce předmětů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ 1. i 2. stupeň	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Workshop, metodické vedení, sdílení dobré praxe	2018	Zapojené subjekty, MAP II

Aktivita 35	Výuka cizích jazyků inovativně a zážitkově – nové metody	
Zdroj financování	MAP II, OP VVV, zřizovatelé	
Předpokládané náklady	-	
Indikátor	Počet podpořených pedagogů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Workshop, seminář	MAP	MAP II, zapojené subjekty

Aktivita 36	Besedy s rodilými mluvčími	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatelé, ostatní	
Předpokládané náklady	2 000/ aktivita	
Indikátor	počet podpořených žáků a učitelů	



Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace besedy, projektové hodiny	2018	Realizující subjekty, MAP II

1.1.11 Cíl 3.1 – Materiální a finanční podpora družin, školních klubů a mimoškolních aktivit

- Opatření 3.1.1 Pomůcky a vzdělávání pro pedagogy volného času

Aktivita 37	Inovativní aktivity při práci pedagoga ve školní družině	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	(vzdělání + potřebný materiál)	
Indikátor	Počet podpořených pedagogů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ a MŠ území ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Vzdělávání	2018	MAP II

Aktivita 38	Doprovodný a doplňkový mobiliář pro NNO zabývající se volným časem dětí a mládeže	
Zdroj financování	Spolufinancování rozpočet obce, IROP, jiné	
Předpokládané náklady	-	
Indikátor	Počet podpořených subjektů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	SKAUT, prarodinné NNO, sportovní kluby	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Doplňkové vybavení	2019	Dotčené obce

1.1.12 Cíl 3.2 - Individuální a společné projekty se zapojením veřejnosti, mezigenerační vzdělávání, projekty s vazbou na region a regionální témata

- Opatření 3.2.1 Aktivity podporující informovanost o nabídce volnočasových aktivit

Aktivita 39	Databáze volnočasových aktivit (aktivita spolupráce)	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	5 000	
Indikátor	Realizovaná aktivita	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Aktivita spolupráce zahrnující všechny dotčené subjekty	



Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Webové doména/rozhraní	2019	MAP II

Aktivita 40	Mezigenerační vzdělávání	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	25 000	
Indikátor	Realizovaná aktivita se zapojením žáků, rodičů, prarodičů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Spolupráce ZŠ, NNO a subjektů zabývajících se nabídkou služeb pro děti a seniory	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizovaná aktivita vzdělávání se zapojením žáků a seniorů	2019	MAP II, Město Bystřice nad Pernštejnem, dotčené subjekty

Aktivita 41	Podpora akcí pro rodiče a veřejnost volnočasového a zájmového charakteru (ZUŠ, DDM, NNO)	
Zdroj financování	Spolufinancování MAP II	
Předpokládané náklady	Příspěvek na aktivitu	
Indikátor	Příspěvek na akci zapojující širokou veřejnost a podporující zvýšení informovanosti a osvěty o nabídce volnočasových aktivit	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	DDM, ZUŠ, NNO	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Akce pro veřejnost	2019	Realizující subjekty

Aktivita 42	Výtvarná a literární soutěž „Můj domov“ se zapojením partnerských měst	
Zdroj financování	Obecní rozpočty, Mikroregion Bystřicko, Československý ústav zahraniční, MAP II	
Předpokládané náklady	40 000	
Indikátor	Realizovaná aktivita výtvarné soutěže	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Všechny zapojené školy	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Spolupráce	Od září 2018 realizujeme	Mikroregion Bystřicko, Město Bystřice nad Pernštejnem, MAP II



Aktivita 43	Volný čas – realizace kroužku, volnočasové aktivity	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatelé	
Předpokládané náklady	Dle počtu aktivit	
Indikátor	Realizovaná aktivita výtvarné soutěže	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Všechny zapojené školy	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Spolupráce	2018	MAP II, zapojené subjekty

Aktivita 44	Podpora spolupráce ZUŠ – MŠ, ZŠ/tandemy pedagogů ZUŠ do HV	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatelé	
Předpokládané náklady	Dle počtu aktivit	
Indikátor	Počet realizovaných aktivit	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Všechny zapojené školy	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Spolupráce	2019	MAP II, zapojené subjekty



Obsah

1.	Akční plán 2019	2
2.	Priority a cíle.....	3
3.	OPATŘENÍ A PLÁNOVANÉ AKTIVITY.....	4
1.1.1	Cíl 1.1 Obnova základní infrastruktury školních budov a venkovních prostor, materiálové a technické vybavení, bezbariérovost	4
1.1.2	Cíl 1.2 Rozvoj IT vybavení a IT infrastruktury škol	4
1.1.3	Cíl 1.3 Zvýšení úrovně pregramotnosti, čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti	5
1.1.4	Cíl 1.4 Podpora vzdělávání učitelů a ředitelů, rozvoj spolupráce a sdílení dobré praxe, rozvoj manažerských dovedností, supervize, komunikace, spolupráce s rodiči	7
1.1.5	Cíl 2.1 – Modernizace a obnova technického a materiálního vybavení učeben polytechnické výuky	11
1.1.6	Cíl 2.2 – Modernizace učeben a laboratoří přírodovědného vzdělání a učebny jazyků	13
1.1.7	Cíl 2.3 – Spolupráce škol, motivace, rozvoj technických dovedností ve spolupráci s firmami s důrazem na zapojení cizích jazyků.....	14
1.1.8	Cíl 3.1 – Materiální a finanční podpora družin, školních klubů a mimoškolních aktivit	16
1.1.9	Cíl 3.2 - Individuální a společné projekty se zapojením veřejnosti, mezigenerační vzdělávání, projekty s vazbou na region a regionální témata	16

Schváleno Řídícím výborem MAP dne 24. října 2019

Ing. Karel Pačiska
Předseda Řídícího výboru MAP II ORP Bystřice nad Pernštejnem