



MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

AKČNÍ PLÁN 2019

Aktualizovaná implementační část

Projekt	Místní akční plán II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem
Klíčová aktivita	Rozvoj a aktualizace MAP II
Registrační číslo	CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577
Nositel projektu	Město Bystřice nad Pernštejnem
Datum schválení	20. 3. 2019



1. Akční plán 2019 - úvod

Roční akční plán pro území ORP Bystřice nad Pernštejnem na období roku 2019 (dále jen roční akční plán) je součástí dokumentu Místní akční plán ORP Bystřice nad Pernštejnem. Roční akční plán vychází z priorit a cílů uvedených ve Strategickém rámci MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem (dále jen Strategický rámec 2019). Roční akční plán popisuje aktivity a kroky, které vedou k naplnění opatření. Ta jsou obsažena v prioritách a cílech Strategického rámce 2019, jsou tedy nezbytným nástrojem realizace. Předložený Akční plán rozvoje vzdělávání představuje konkrétní záměry implementace Strategického plánu 2019 a to na období 2019-2023. Původní verze byla schválena v říjnu 2018, na základě proběhlých změn a požadavků z území/pracovních skupin je předložená verze doplněna a poznámku PŘÍLEŽITOST v některých aktivitách. Těžiště akčního plánu je v projektech, které odpovídají strategickým oblastem, prioritám a konkrétním opatřením, pro jejichž realizaci má ORP Bystřice nad Pernštejnem na dané období předpoklady.

Tento plán nelze chápat jako jednoznačně závazný rozpis přesně stanovených akcí, ale spíše jako zásobník kvalitně připravených a předběžně schválených projektových námětů, jehož existence umožní na jedné straně efektivně vyhledávat existující finanční zdroje na realizaci projektů a na druhé straně rychle využívat příležitosti, které se v tomto směru budou objevovat. Z cílů byly vybrány ty, které je reálné během plánovaného období naplnit. Ke každému cíli bylo vytvořeno opatření a byl popsán důvod, proč je dané opatření zvoleno. Opatření jsou dále naplňována konkrétními aktivitami. Při výběru aktivit byly respektovány výsledky dotazníkového šetření provedeného MŠMT ČR, projektové záměry byly diskutovány v rámci pracovních skupin a diskuzí v rámci seminářů během realizace aktivity Budování znalostních kapacit, a to v rámci MAP I. Výběr jednotlivých opatření byl prodiskutován na pracovních skupinách. Výběr opatření schválil Řídící výbor na jednání v červnu 2016. Dílčí cíle jednotlivých opatření a jejich popis byly projednány v rámci setkávání Pracovních skupin. Na těchto jednáních byly také schváleny konkrétní aktivity a kroky, které povedou k naplnění cílů opatření.

2. Hlavní cíle

Jednotlivé cíle byly definovány na základě analýzy území a na základě zjištění potřeb aktérů v regionu. Pro každou prioritní oblast byly stanoveny 2 – 3 cíle. Tyto obecné cíle jsou definovány ve Strategickém rámci 2019. Z obecných cílů prioritních oblastí, uvedených ve Strategickém rámci 2019, byly do dokumentu Roční akční plán na období 2019 pro území ORP Bystřice nad Pernštejnem vybrány ty cíle, které je reálné v plánovaném období naplnit.

3. Struktura akčního plánu

Akční plán vychází z projektu MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem a na něj navazujícího Strategického rámce. Součástí jsou Aktivity jednotlivých vzdělávacích zařízení spojené s realizací Projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I a II financované z OP VVV. Plnění Akčního plánu 2019 bude probíhat v souladu s nastavenými prioritami, cíli, dílčími cíli a aktivitami. Přílohou je Seznam podpořených subjektů ORP Bystřice nad Pernštejnem.



4. Aktivita jednotlivých vzdělávacích zařízení spojené s realizací Projektů zjednodušeného vykazování – Šablony MŠ a ZŠ I financované z OP VVV

Kód	Název aktivity	Identifikace nositele			Rozpočet	Cílová hodnota	Zahájení	Ukončení	Soulad s MAP	
		Název	IČ	RED_I ZO					Priorita	Cíl
I/1.5	Chůva - personální podpora MŠ	Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín	75022893	600130827	177 485,00	11	1.9.2016	31.8.2018	1	1.4
I/2.6	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)	Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín	75022893	600130827	33 968,00	4	1.9.2016	31.8.2018	1	1.4
I/1.1	Školní asistent - personální podpora MŠ	Základní škola a Mateřská škola Strážek	70998779	600130258	210 120,00	12	1.9.2016	31.8.2018	1	1.4
I/2.3e	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Inkluze	Základní škola a Mateřská škola Strážek	70998779	600130258	6 752,00	1	1.9.2016	31.8.2018	1	1.4
I/2.6	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)	Základní škola a Mateřská škola Strážek	70998779	600130258	25 476,00	3	1.9.2016	31.8.2018	1	1.4
I/3.1	Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ	Základní škola a Mateřská škola Strážek	70998779	600130258	25 320,00	1	1.9.2016	31.8.2018	1	1.3
I/1.4	Sociální pedagog - personální podpora MŠ	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	112 680,00	24	1.2.2017	31.1.2019	1	1.4
I/2.3b	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Matematická pregramotnost	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	13 504,00	2	1.2.2017	31.1.2019	1	1.3
I/2.6	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	8 492,00	1	1.2.2017	31.1.2019	1	1.4
I/3.3	Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	66 168,00	3	1.2.2017	31.1.2019	1	1.4
I/1.1	Školní asistent - personální podpora MŠ	Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem	75021935	600129055	630 360,00	36	1.7.2017	30.6.2019	1	1.4
I/2.3b	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Matematická pregramotnost	Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem	75021935	600129055	27 008,00	4	1.7.2017	30.6.2019	1	1.3
I/2.3e	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Inkluze	Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem	75021935	600129055	40 512,00	6	1.7.2017	30.6.2019	1	1.4
I/3.1	Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ	Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem	75021935	600129055	50 640,00	2	1.7.2017	30.6.2019	1	1.3



I/3. 3	Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ	Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem	75021935	600129055	22 056,00	1	1.7.2017	30.6.2019	1	1.4
I/1. 1	Školní asistent - personální podpora MŠ	Základní škola a Mateřská škola Vír	70981604	600130614	210 120,00	12	1.8.2017	31.7.2019	1	1.4
I/2. 3b	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Matematická pregramotnost	Základní škola a Mateřská škola Vír	70981604	600130614	13 504,00	2	1.8.2017	31.7.2019	1	1.3
I/3. 3	Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ	Základní škola a Mateřská škola Vír	70981604	600130614	22 056,00	1	1.8.2017	31.7.2019	1	1.4
I/1. 1	Školní asistent - personální podpora MŠ	Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou	70885966	600130045	210 120,00	12	1.9.2017	31.8.2019	1	1.4
I/2. 2	Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin	Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou	70885966	600130045	13 504,00	2	1.9.2017	31.8.2019	1	1.4
I/2. 3a	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Čtenářská pregramotnost	Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou	70885966	600130045	6 752,00	1	1.9.2017	31.8.2019	1	1.3
I/2. 3b	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Matematická pregramotnost	Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou	70885966	600130045	6 752,00	1	1.9.2017	31.8.2019	1	1.3
I/3. 2	Individualizace vzdělávání v MŠ	Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou	70885966	600130045	16 880,00	1	1.9.2017	31.8.2019	1	1.4
I/3. 3	Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ	Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou	70885966	600130045	22 056,00	1	1.9.2017	31.8.2019	1	1.4
II/2. .2a	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin Čtenářská gramotnost	Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín	75022893	600130827	13 504,00	1	1.9.2016	31.8.2018	1	1.3
II/2. .4c	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 56 hodin Cizí jazyky	Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín	75022893	600130827	23 632,00	1	1.9.2016	31.8.2018	2	2.3
II/2. .10	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)	Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín	75022893	600130827	33 968,00	4	1.9.2016	31.8.2018	1	1.4
II/3. .1	Čtenářský klub pro žáky ZŠ	Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín	75022893	600130827	69 108,00	4	1.9.2016	31.8.2018	3	3.1
II/3. .2	Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ	Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín	75022893	600130827	69 108,00	4	1.9.2016	31.8.2018	3	3.1
II/3. .3	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín	75022893	600130827	34 092,00	4	1.9.2016	31.8.2018	1	1.4



II/1 .1	Školní asistent - personální podpora ZŠ	Základní škola a Mateřská škola Strážek	70998779	600130258	210 120,00	12	1.9.2016	31.8.2018	1	1.4
II/2 .1e	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Inkluze	Základní škola a Mateřská škola Strážek	70998779	600130258	47 264,00	7	1.9.2016	31.8.2018	1	1.4
II/2 .2b	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin Matematická gramotnost	Základní škola a Mateřská škola Strážek	70998779	600130258	13 504,00	1	1.9.2016	31.8.2018	1	1.3
II/2 .4c	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 56 hodin Cizí jazyky	Základní škola a Mateřská škola Strážek	70998779	600130258	23 632,00	1	1.9.2016	31.8.2018	2	2.3
II/2 .10	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)	Základní škola a Mateřská škola Strážek	70998779	600130258	50 952,00	6	1.9.2016	31.8.2018	1	1.4
II/3 .3	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	Základní škola a Mateřská škola Strážek	70998779	600130258	17 046,00	2	1.9.2016	31.8.2018	1	1.4
II/2 .1a	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Čtenářská gramotnost	Základní škola Lísek	71011757	600130703	6 752,00	1	1.2.2017	31.1.2019	1	1.3
II/2 .1b	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Matematická gramotnost	Základní škola Lísek	71011757	600130703	6 752,00	1	1.2.2017	31.1.2019	1	1.3
II/2 .3	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin	Základní škola Lísek	71011757	600130703	13 504,00	1	1.2.2017	31.1.2019	1	1.4
II/2 .4c	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 56 hodin Cizí jazyky	Základní škola Lísek	71011757	600130703	23 632,00	1	1.2.2017	31.1.2019	2	2.3
II/2 .11	Tandemová výuka na ZŠ	Základní škola Lísek	71011757	600130703	23 340,00	3	1.2.2017	31.1.2019	1	1.4
II/3 .1	Čtenářský klub pro žáky ZŠ	Základní škola Lísek	71011757	600130703	34 554,00	2	1.2.2017	31.1.2019	3	3.1
II/3 .2	Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ	Základní škola Lísek	71011757	600130703	34 554,00	2	1.2.2017	31.1.2019	3	3.1
II/3 .3	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	Základní škola Lísek	71011757	600130703	8 523,00	1	1.2.2017	31.1.2019	1	1.4
II/3 .4	Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	Základní škola Lísek	71011757	600130703	51 138,00	2	1.2.2017	31.1.2019	1	1.4
II/4 .1	Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ	Základní škola Lísek	71011757	600130703	22 056,00	1	1.2.2017	31.1.2019	1	1.4
II/2 .1b	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Matematická gramotnost	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	20 256,00	3	1.2.2017	31.1.2019	1	1.3
II/2 .1c	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Cizí jazyky	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	13 504,00	2	1.2.2017	31.1.2019		2.3



II/2 .9a	Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ Čtenářská gramotnost	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	16 136,00	1	1.2.2017	31.1.2019	1	1.4
II/2 .9b	Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ Matematická gramotnost	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	16 136,00	1	1.2.2017	31.1.2019	1	1.4
II/2 .12	CLIL ve výuce na ZŠ	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	26 885,00	1	1.2.2017	31.1.2019	2	2.3
II/3 .1	Čtenářský klub pro žáky ZŠ	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	69 108,00	4	1.2.2017	31.1.2019	3	3.1
II/3 .2	Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	51 831,00	3	1.2.2017	31.1.2019	3	3.1
II/3 .3	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	25 569,00	3	1.2.2017	31.1.2019	1	1.4
II/4 .1	Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	44 112,00	2	1.2.2017	31.1.2019	1	1.4
II/1 .2	Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ	Základní škola Bystřice n.P, Nádražní 615	43379516	600130096	672 840,00	24	1.6.2017	31.5.2019	1	1.4
II/2 .1e	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Inkluze	Základní škola Bystřice n.P, Nádražní 615	43379516	600130096	270 080,00	40	1.6.2017	31.5.2019	1	1.4
II/2 .8	Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin	Základní škola Bystřice n.P, Nádražní 615	43379516	600130096	27 200,00	20	1.6.2017	31.5.2019	1	1.4
II/2 .11	Tandemová výuka na ZŠ	Základní škola Bystřice n.P, Nádražní 615	43379516	600130096	7 780,00	1	1.6.2017	31.5.2019	1	1.4
II/1 .1	Školní asistent - personální podpora ZŠ	Základní škola T.G.Masaryka	48897400	600130100	770 440,00	44	1.7.2017	30.6.2019	1	1.4
II/2 .2b	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin Matematická gramotnost	Základní škola T.G.Masaryka	48897400	600130100	162 048,00	12	1.7.2017	30.6.2019	1	1.3
II/2 .2c	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin Cizí jazyky	Základní škola T.G.Masaryka	48897400	600130100	162 048,00	12	1.7.2017	30.6.2019	2	2.3
II/2 .8	Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin	Základní škola T.G.Masaryka	48897400	600130100	57 120,00	42	1.7.2017	30.6.2019	1	1.4
II/2 .11	Tandemová výuka na ZŠ	Základní škola T.G.Masaryka	48897400	600130100	15 560,00	2	1.7.2017	30.6.2019	1	1.4
II/3 .1	Čtenářský klub pro žáky ZŠ	Základní škola a Mateřská škola Dalečín	70981779	600130398	69 108,00	4	1.7.2017	30.6.2019	3	3.1
II/3 .2	Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ	Základní škola a Mateřská škola Dalečín	70981779	600130398	69 108,00	4	1.7.2017	30.6.2019	3	3.1
II/3 .3	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	Základní škola a Mateřská škola Dalečín	70981779	600130398	34 092,00	4	1.7.2017	30.6.2019	1	1.4



II/4 .1	Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ	Základní škola a Mateřská škola Dalečín	70981779	600130398	44 112,00	2	1.7.2017	30.6.2019	1	1.4
II/3 .1	Čtenářský klub pro žáky ZŠ	Základní škola a Mateřská škola Písečné	75021404	600130371	69 108,00	4	1.7.2017	30.6.2019	3	3.1
II/3 .2	Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ	Základní škola a Mateřská škola Písečné	75021404	600130371	69 108,00	4	1.7.2017	30.6.2019	3	3.1
II/3 .3	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	Základní škola a Mateřská škola Písečné	75021404	600130371	34 092,00	4	1.7.2017	30.6.2019	1	1.4
II/4 .1	Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ	Základní škola a Mateřská škola Písečné	75021404	600130371	44 112,00	2	1.7.2017	30.6.2019	1	1.4
II/2 .1a	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Čtenářská gramotnost	Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	70832811	600025942	13 504,00	2	1.8.2017	31.7.2019	1	1.3
II/2 .1b	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Matematická gramotnost	Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	70832811	600025942	13 504,00	2	1.8.2017	31.7.2019	1	1.3
II/2 .11	Tandemová výuka na ZŠ	Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	70832811	600025942	62 240,00	8	1.8.2017	31.7.2019	1	1.4
II/3 .1	Čtenářský klub pro žáky ZŠ	Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	70832811	600025942	51 831,00	3	1.8.2017	31.7.2019	3	3.1
II/3 .3	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106	70832811	600025942	68 184,00	8	1.8.2017	31.7.2019	1	1.4
II/2 .9a	Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ Čtenářská gramotnost	Základní škola a Mateřská škola Vír	70981604	600130614	16 136,00	1	1.8.2017	31.7.2019	1	1.3
II/2 .9b	Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ Matematická gramotnost	Základní škola a Mateřská škola Vír	70981604	600130614	16 136,00	1	1.8.2017	31.7.2019	1	1.3
II/2 .11	Tandemová výuka na ZŠ	Základní škola a Mateřská škola Vír	70981604	600130614	15 560,00	2	1.8.2017	31.7.2019	1	1.4
II/2 .12	CLIL ve výuce na ZŠ	Základní škola a Mateřská škola Vír	70981604	600130614	53 770,00	2	1.8.2017	31.7.2019	2	2.3
II/3 .1	Čtenářský klub pro žáky ZŠ	Základní škola a Mateřská škola Vír	70981604	600130614	69 108,00	4	1.8.2017	31.7.2019	3	3.1
II/3 .2	Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ	Základní škola a Mateřská škola Vír	70981604	600130614	69 108,00	4	1.8.2017	31.7.2019	3	3.1
II/3 .3	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	Základní škola a Mateřská škola Vír	70981604	600130614	34 092,00	4	1.8.2017	31.7.2019	1	1.4



II/1.4	Sociální pedagog - personální podpora ZŠ	Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou	70885966	600130045	112 680,00	24	1.9.2017	31.8.2019	1	1.4
II/2.1e	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin Inkluze	Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou	70885966	600130045	6 752,00	1	1.9.2017	31.8.2019	1	1.4
II/2.9a	Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ Čtenářská gramotnost	Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou	70885966	600130045	32 272,00	2	1.9.2017	31.8.2019	1	1.3
II/2.9b	Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ Matematická gramotnost	Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou	70885966	600130045	32 272,00	2	1.9.2017	31.8.2019	1	1.3
II/2.9e	Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ Inkluze	Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou	70885966	600130045	96 816,00	6	1.9.2017	31.8.2019	1	1.4
II/3.1	Čtenářský klub pro žáky ZŠ	Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou	70885966	600130045	103 662,00	6	1.9.2017	31.8.2019	3	3.1
II/3.2	Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ	Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou	70885966	600130045	103 662,00	6	1.9.2017	31.8.2019	3	3.1
II/1.1	Školní asistent - personální podpora ZŠ	Základní škola Zvole	75022087	600130673	210 120,00	12	1.9.2017	31.8.2019	1	1.4
II/2.8	Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin	Základní škola Zvole	75022087	600130673	1 360,00	1	1.9.2017	31.8.2019	1	1.4
II/2.10	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ)	Základní škola Zvole	75022087	600130673	8 492,00	1	1.9.2017	31.8.2019	1	1.4



5. Aktivity jednotlivých vzdělávacích zařízení spojené s realizací Projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II, MŠ a ZŠ financovaného z OP VVV

Kód	Název aktivity	Identifikace nositele			Rozpočet	Cílová hodnota	Zahájení	Ukončení	Soulad s MAP	
		Název	IČ	RED_I ZO					Priorita	Cíl
2.I/5	Chůva - personální podpora MŠ	Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín	75022893	600130827	326 592,00	96	1.9.2018		1	1.4
2.I/13	Projektový den mimo školu	Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín	75022893	600130827	12 954,00	2	1.9.2018		3	3.2
2.II/16a	Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 64 hodin/64 týdnů	Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín	75022893	600130827	128 000,00	1	1.9.2018		1	1.2
2.II/17a	Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub	Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín	75022893	600130827	71 332,00	4	1.9.2018		3	3.1
2.II/17b	Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her	Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín	75022893	600130827	71 332,00	4	1.9.2018		3	3.1
2.II/18	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín	75022893	600130827	35 668,00	4	1.9.2018		1	1.3
2.II/20	Projektový den mimo školu	Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín	75022893	600130827	12 954,00	2	1.9.2018		3	3.2
2.II/6a	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská gramotnost	Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín	75022893	600130827	6 960,00	2	1.9.2018		1	1.3
2.II/6b	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost	Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín	75022893	600130827	6 960,00	2	1.9.2018		1	1.3
2.II/6c	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – cizí jazyky	Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín	75022893	600130827	6 960,00	2	1.9.2018		2	2.3
2.V/12	Projektový den v ŠD/ŠK	Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín	75022893	600130827	48 532,00	11	1.9.2018		3	3.2
2.V/13	Projektový den mimo ŠD/ŠK	Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín	75022893	600130827	25 908,00	4	1.9.2018		3	3.2



2.V/4 a	Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská gramotnost	Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín	75022893	600130827	3 480,00	1	1.9.2018		1	1.3
2.V/4 b	Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost	Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín	75022893	600130827	3 480,00	1	1.9.2018		1	1.3
2.V/4 g	Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání	Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín	75022893	600130827	6 960,00	2	1.9.2018		1	1.4
2.V/6	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv	Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín	75022893	600130827	18 020,00	2	1.9.2018		2	2.3
2.V/8	Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK	Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín	75022893	600130827	22 060,00	2	1.9.2018		2	2.3
2.I/1	Školní asistent - personální podpora MŠ	Základní škola a Mateřská škola Strážek	70998779	600130258	303 828,00	84	1.9.2018		1	1.4
2.I/1 2	Projektový den ve škole	Základní škola a Mateřská škola Strážek	70998779	600130258	17 648,00	4	1.9.2018		3	3.2
2.I/1 3	Projektový den mimo školu	Základní škola a Mateřská škola Strážek	70998779	600130258	51 816,00	8	1.9.2018		3	3.2
2.I/6g	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání	Základní škola a Mateřská škola Strážek	70998779	600130258	3 480,00	1	1.9.2018		1	1.4
2.II/1	Školní asistent – personální podpora ZŠ	Základní škola a Mateřská škola Strážek	70998779	600130258	379 785,00	105	1.9.2018		1	1.4
2.II/1 6b	Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 48 hodin/48 týdnů	Základní škola a Mateřská škola Strážek	70998779	600130258	96 000,00	1	1.9.2018		1	1.2
2.II/1 8	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	Základní škola a Mateřská škola Strážek	70998779	600130258	8 917,00	1	1.9.2018		1	1.3
2.II/2 0	Projektový den mimo školu	Základní škola a Mateřská škola Strážek	70998779	600130258	19 431,00	3	1.9.2018		3	3.2
2.V/1	Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK	Základní škola a Mateřská škola Strážek	70998779	600130258	75 957,00	21	1.9.2018		1	1.4
2.V/1 2	Projektový den v ŠD/ŠK	Základní škola a Mateřská škola Strážek	70998779	600130258	48 532,00	11	1.9.2018		3	3.2
2.V/1 3	Projektový mimo v ŠD/ŠK	Základní škola a Mateřská škola Strážek	70998779	600130258	25 908,00	4	1.9.2018		3	3.2
2.I/1	Školní asistent - personální podpora MŠ	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	361 700,00	100	1.8.2019		1	1.4
2.I/1 2	Projektový den ve škole	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	17 648,00	4	1.8.2019		3	3.2



2.II/1	Školní asistent – personální podpora ZŠ	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	289 360,00	80	1.8.2019		1	1.4
2.II/1 7b	Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	71 332,00	4	1.8.2019		3	3.1
2.II/1 8	Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	35 668,00	4	1.8.2019		1	1.3
2.II/1 9	Projektový den ve škole	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	4 412,00	1	1.8.2019		3	3.2
2.II/6 a	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská gramotnost	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	6 960,00	2	1.8.2019		1	1.3
2.II/6 b	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	6 960,00	2	1.8.2019		1	1.3
2.V/1	Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	90 425,00	25	1.8.2019		1	1.4
2.V/1 1d	Klub pro účastníky ŠD/ŠK – badatelský klub	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	71 332,00	4	1.8.2019		3	3.1
2.V/1 2	Projektový den v ŠD/ŠK	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	8 824,00	2	1.8.2019		3	3.2
2.V/4 g	Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	3 480,00	1	1.8.2019		1	1.4
2.V/4 i	Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – projektová výuka	Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	650012097	3 480,00	1	1.8.2019		1	1.4
2.II/1	Školní asistent – personální podpora ZŠ	Základní škola Lísek	71011757	600130703	90 425,00	25	1.2.2019		1	1.4
2.II/1 0	Tandemová výuka v ZŠ	Základní škola Lísek	71011757	600130703	8 150,00	1	1.2.2019		2	2.3
2.II/1 4	Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ	Základní škola Lísek	71011757	600130703	33 090,00	3	1.2.2019		2	2.3
2.II/1 5	Zapojení ICT technika z praxe do výuky v ZŠ	Základní škola Lísek	71011757	600130703	27 575,00	1	1.2.2019		1	1.2
2.II/1 6b	Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ 48 hodin/48 týdnů	Základní škola Lísek	71011757	600130703	96 000,00	1	1.2.2019		1	1.2
2.II/1 9	Projektový den ve škole	Základní škola Lísek	71011757	600130703	13 236,00	3	1.2.2019		3	3.2
2.II/2 0	Projektový den mimo školu	Základní škola Lísek	71011757	600130703	12 954,00	2	1.2.2019		3	3.2
2.II/2 2	Komunitně osvětová setkání	Základní škola Lísek	71011757	600130703	7 744,00	2	1.2.2019		3	3.2
2.II/6 g	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání	Základní škola Lísek	71011757	600130703	3 480,00	1	1.2.2019		1	1.4
2.II/6 h	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT	Základní škola Lísek	71011757	600130703	6 960,00	2	1.2.2019		1	1.4
2.II/8 e	Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – inkluze	Základní škola Lísek	71011757	600130703	33 824,00	2	1.2.2019		1	1.4



2.V/1	Školní asistent – personální podpora ŠD/ŠK	Základní škola Lísek	71011757	600130703	54 255,00	15	1.2.2019		1	1.4
2.V/1 1b	Klub pro účastníky ŠD/ŠK – klub zábavné logiky a deskových her	Základní škola Lísek	71011757	600130703	17 833,00	1	1.2.2019		3	3.1
2.V/1 1d	Klub pro účastníky ŠD/ŠK – badatelský klub	Základní škola Lísek	71011757	600130703	17 833,00	1	1.2.2019		3	3.1
2.V/1 2	Projektový den v ŠD/ŠK	Základní škola Lísek	71011757	600130703	17 648,00	4	1.2.2019		3	3.2
2.V/1 3	Projektový mimo v ŠD/ŠK	Základní škola Lísek	71011757	600130703	6 477,00	1	1.2.2019		3	3.2
2.V/8	Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK	Základní škola Lísek	71011757	600130703	11 030,00	1	1.2.2019		2	2.3
2.I/1 3	Projektový den mimo školu	Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka	43380247	600130126	12 954,00	2	1.11.2018		3	3.2
2.I/1 5	Komunitně osvětová setkání	Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka	43380247	600130126	3 872,00	1	1.11.2018		3	3.2
2.I/6a	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská pregramotnost	Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka	43380247	600130126	6 960,00	2	1.11.2018		1	1.3
2.I/6 b	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická pregramotnost	Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka	43380247	600130126	6 960,00	2	1.11.2018		1	1.3
2.I/6 h	Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT	Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka	43380247	600130126	3 480,00	1	1.11.2018		1	1.4
2.II/1 6a	Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ 64 hodin/64 týdnů	Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka	43380247	600130126	128 000,00	1	1.11.2018		1	1.2
2.II/1 9	Projektový den ve škole	Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka	43380247	600130126	4 412,00	1	1.11.2018		3	3.2
2.II/6 a	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská gramotnost	Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka	43380247	600130126	20 880,00	6	1.11.2018		1	1.3
2.II/6 c	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – cizí jazyky	Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka	43380247	600130126	3 480,00	1	1.11.2018		2	2.3
2.II/6 d	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj	Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka	43380247	600130126	6 960,00	2	1.11.2018		1	1.4
2.II/6 h	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT	Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka	43380247	600130126	6 960,00	2	1.11.2018		1	1.4
2.II/1	Školní asistent – personální podpora ZŠ	Základní škola Rozsochy	70881308	600130835	180 850,00	50	1.9.2018		1	1.4
2.II/1 6a	Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ 64 hodin/64 týdnů	Základní škola Rozsochy	70881308	600130835	128 000,00	1	1.9.2018		1	1.2
2.II/1 9	Projektový den ve škole	Základní škola Rozsochy	70881308	600130835	17 648,00	4	1.9.2018		3	3.2
2.II/2 0	Projektový den mimo školu	Základní škola Rozsochy	70881308	600130835	12 954,00	2	1.9.2018		3	3.2
2.II/2 2	Komunitně osvětová setkání	Základní škola Rozsochy	70881308	600130835	7 744,00	2	1.9.2018		3	3.2
2.V/1 1b	Klub pro účastníky ŠD/ŠK – klub zábavné logiky a deskových her	Základní škola Rozsochy	70881308	600130835	35 666,00	2	1.9.2018		3	3.1



2.V/1 1c	Klub pro účastníky ŠD/ŠK – klub komunikace v cizím jazyce	Základní škola Rozsochy	70881308	600130835	35 666,00	2	1.9.2018		3	3.1
2.V/1 2	Projektový den v ŠD/ŠK	Základní škola Rozsochy	70881308	600130835	17 648,00	4	1.9.2018		3	3.2
2.V/4 g	Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání	Základní škola Rozsochy	70881308	600130835	3 480,00	1	1.9.2018		1	1.4
2.V/8	Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK	Základní škola Rozsochy	70881308	600130835	11 030,00	1	1.9.2018		1	1.4
2.VII/ 1	Školní asistent – personální podpora ZUŠ	Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem	29253136	600025942	289 360,00	80	1.2.2019		1	1.4
2.VII/ 10j	Nové metody ve výuce v ZUŠ – kulturní povědomí a vyjádření	Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem	29253136	600025942	22 548,00	4	1.2.2019		1	1.4
2.VII/ 13a	Využití ICT ve vzdělávání v ZUŠ – 64 hodin/ 64 týdnů	Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem	29253136	600025942	128 000,00	1	1.2.2019		1	1.2
2.VII/ 14	Projektový den ve škole	Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem	29253136	600025942	52 944,00	12	1.2.2019		3	3.2
2.VII/ 15	Projektový den mimo školu	Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem	29253136	600025942	38 842,00	6	1.2.2019		3	3.2
2.VII/ 16	Komunitně osvětová setkání	Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem	29253136	600025942	77 440,00	20	1.2.2019		3	3.2
2.VII/ 3	Koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací – personální podpora ZUŠ	Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem	29253136	600025942	104 660,00	20	1.2.2019		1	1.4 2.3
2.VII/ 4j	Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ v rozsahu 8 hodin – kulturní povědomí a vyjádření	Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem	29253136	600025942	20 880,00	6	1.2.2019		1	1.4
2.VII/ 8	Tandemová výuka v ZUŠ	Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem	29253136	600025942	81 500,00	10	1.2.2019		1	1.4 2.3
2.VII/ 9	Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ	Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem	29253136	600025942	11 030,00	1	1.2.2019		1	1.4 2.3
2.VI/ 14	Projektový den v SVČ	Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem	29251982	600025942	22 060,00	5	1.2.2019		3	3.2
2.VI/ 15	Projektový den mimo SVČ	Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem	29251982	600025942	6 477,00	1	1.2.2019		3	3.2
2.VI/ 4d	Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj	Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem	29251982	600025942	48 720,00	14	1.2.2019		1	1.4



2.VI/ 4e	Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ – DVPP v rozsahu 8 hodin – inkluze	Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem	29251982	600025942	3 480,00	1	1.2.2019		1	1.4
2.VI/ 7	Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv	Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem	29251982	600025942	18 020,00	2	1.2.2019		1	1.4 2.3
2.VI/ 9	Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání SVČ	Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem	29251982	600025942	44 120,00	4	1.2.2019		1	1.4 2.3



6. Priority a cíle projektu MAP II plynule navazující na MAP I

Priorita 1

Kvalitní předškolní péče a základní školní vzdělávání s důrazem na inkluzivní vzdělávání (dostupnost, inkluze a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem)

- Cíl 1 Zdravé a vyhovující prostředí pro výchovu a vzdělávání, kvalitní výuka, spokojený učitel, žák a rodič
- Dílčí cíl 1.1 Obnova základní infrastruktury školních budov a venkovních prostor, materiálové a technické vybavení, bezbariérovost
- Dílčí cíl 1.2 Rozvoj IT vybavení a IT infrastruktury škol
- Dílčí cíl 1.3 Zvýšení úrovně pregramotnosti, čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti
- Dílčí cíl 1.4 Vzdělání učitelů, rozvoj spolupráce a sdílení dobré praxe, podpora ředitelů, rozvoj manažerských dovedností, supervize, spolupráce s rodiči

Priorita 2

Polytechnické, přírodovědné, řemeslné vzdělávání a výuka jazyků s důrazem na uplatnění na trhu práce

- Cíl 2 Kvalitní vzdělávání všech žáků s rozvojem schopností a zájmu žáka o polytechnické a řemeslné vzdělávání a výuku jazyků
- Dílčí cíl 2.1 Modernizace a obnova technického a materiálního vybavení učeben polytechnické výuky
- Dílčí cíl 2.2 Modernizace učeben a laboratoří přírodovědného vzdělání a učebny jazyků
- Dílčí cíl 2.3 Spolupráce škol, motivace, podpora kariérového poradenství, rozvoj technických dovedností ve spolupráci s firmami s důrazem na zapojení cizích jazyků

Jedná se o celkovou podporu technického, přírodovědného, jazykového a IT vzdělávání. Podpora je směřována na technické a materiální zabezpečení těchto oblastí vzdělávání tak, aby děti a žáci měli dostatečné podmínky zvýšit svoje technické a řemeslné dovednosti. Spolupráce s ostatními školami a regionálními firmami přinese žákům motivaci, zvýšení jejich všestrannosti, přičemž důraz bude kladen na aktivní zapojení cizího jazyka v plánovaných projektech.

Priorita 3

Zájmové a mimoškolní vzdělávání, družiny, kluby, mezigenerační a umělecké vzdělávání

- Cíl 3 Rozvoj a podpora kroužků, kurzů, uměleckého vzdělávání, školních klubů a mimoškolních aktivit
- Dílčí cíl 3.1 Materiální a finanční podpora družin, školních klubů, kroužků a mimoškolních aktivit
- Dílčí cíl 3.2 Individuální a společné projekty se zapojením veřejnosti, mezigenerační vzdělávání, podpora podnikavosti, EVVO, projekty s vazbou na region



Tato priorita si klade za cíl podporu kroužků, školních klubů, družin a to na materiální a finanční úrovni. Dále rozvoj zázemí pro neformální, mimoškolní a zájmové vzdělávání a kroužky, rozvoj spolupráce a komunikace s rodiči, a sdílení zkušeností. Důraz je zaměřen na rozvoj environmentální vzdělávání, rozvoj manuálních schopností a umělecké vzdělávání. Dále je z území podpora a zájem o projekty s místním dopadem a s podporou rozvoje regionální identity.

7. Opatření a plánované aktivity

Pro jednotlivé cíle byla navržena již konkrétní opatření, včetně jejich zdůvodnění. Cíle budou naplňovány dílčími aktivitami, některé jsou uvedeny zcela konkrétně, jiné obecně v souladu s cílem.

Barevné rozlišení - stav realizace aktivit:

PLÁN	V REALIZACI

Cíl 1.1 Obnova základní infrastruktury školních budov a venkovních prostor, materiálové a technické vybavení, bezbariérovost

Opatření 1.1.1 Rekonstrukce budov a modernizace a vybavení vnitřních učeben

Celkem 8 zařízení uvedlo v rámci šetření pro sběr dat do Strategického rámce MAP aktivity, které vedou k modernizaci budov a interiéru školních budov.

Aktivita 1	Modernizace budov a učeben (aktivita škol)	
Zdroj financování	IROP/ SCLLD MAS Zubří země a jiné	
Předpokládané náklady	dle individuálních projektů škol (viz. Strategický rámec)	
Indikátor	Počet podpořených subjektů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Základní škola T. G. Masaryka, Bystřice nad Pernštejnem, Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem, Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, Základní škola a Mateřská škola Strážek, Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka, Základní škola Rozsochy, Základní škola Lísek	
HARMONOGRAM REALIZACE KONKRÉTNÍCH KROKŮ		
PŘÍLEŽITOST		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace	leden 2019 – červen 2021	Nositelé projektů



Cíl 1.2 Rozvoj IT vybavení a IT infrastruktury škol

Opatření 1.2.1 Modernizace konektivity škol

- Na základě údajů sesbíraných ve strategickém rámci je 10 zařízení, které plánují modernizaci konektivity. Aktivita zahrnuje modernizaci celkové konektivity škol a modernizace IT sítě.

Aktivita 2	Modernizace IT sítě a vybavení	
Zdroj financování	IROP, SCLLD MAS Zubří země a jiné	
Předpokládané náklady	Dle individuálních projektů škol (viz. Strategický rámec)	
Indikátor	Počet subjektů, které realizovaly projekt	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Základní škola T. G. Masaryka, Bystřice nad Pernštejnem, Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem, Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svatkou, Základní škola a Mateřská škola Strážek, Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožinka, Základní škola Rozsochy, Základní škola a Mateřská škola Rožná, Základní škola Zvole, DDM Bystřice nad Pernštejnem, Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková organizace	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace	leden 2019 – červen 2021	Základní škola T. G. Masaryka, Bystřice nad Pernštejnem Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svatkou, Základní škola a Mateřská škola Strážek Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožinka Základní škola Rozsochy Základní škola a Mateřská škola Rožná Základní škola Zvole DDM Bystřice nad Pernštejnem Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem, p. o.

Cíl 1.2 Rozvoj IT vybavení a IT infrastruktury škol

Opatření 1.2.1 Modernizace IT vybavení škol

- Doplňující aktivitou je modernizace IT vybavení (celkového i v učebnách klíčových kompetencí)

Aktivita 3	Modernizace a obnova IT vybavení
Zdroj financování	IROP, SCLLD MAS Zubří země
Předpokládané náklady	Dle individuálních projektů škol (viz. Strategický rámec)
Indikátor	Počet subjektů, které realizovaly projekt
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Základní škola T. G. Masaryka, Bystřice nad Pernštejnem, Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem, Základní škola a



		Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, Základní škola a Mateřská škola Strážek, Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožinka, Základní škola Rozsochy, Základní škola a Mateřská škola Rožná, Základní škola Zvole, DDM Bystřice nad Pernštejnem, Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková organizace
Harmonogram realizace konkrétních kroků		PŘÍLEŽITOST
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace	leden 2019 – červen 2021	Základní škola T. G. Masaryka, Bystřice nad Pernštejnem Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou Základní škola a Mateřská škola Strážek Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožinka Základní škola Rozsochy Základní škola a Mateřská škola Rožná Základní škola Zvole DDM Bystřice nad Pernštejnem Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem, p. o.

Cíl 1.3 Zvýšení úrovně pregramotnosti, čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti

Opatření 1.3.1 Zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti prostřednictvím klubů

- Financování klubů zábavné logiky a čtenářských klubů vede k rozšíření výuky těchto klíčových dovedností. Financování těchto aktivit prostřednictvím šablon je umožněn uhradit náklady jak mzdové, tak náklady na pořízení pomůcek.
- Související aktivitou je i metodické vedení pedagogů a sdílení zkušeností a dobré praxe formou workshopů.

Aktivita 4	Čtenářské kluby	
Zdroj financování	ŠABLONY, jiné	
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů	
Indikátor	Počet realizovaných aktivit	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace	leden 2019 – červen 2021	ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem

Aktivita 5	Vzdělávání a sdílení zkušeností v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti a zavedení efektivních moderních IT metod do výuky gramotnosti/vzdělávací semináře
Zdroj financování	Primárně ŠABLONY; OP VVV, MAP II/ případě, že subjekt nerealizuje šablony
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů
Indikátor	Počet realizovaných aktivit



Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ a MŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace	leden 2019 – červen 2021	Subjekty realizující projekty, MAP II

Aktivita 6	Knihovny – podpora aktivit spolupráce MŠ, ZŠ, veřejnost	
Zdroj financování	MAP II, OP VVV, zřizovatel	
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů	
Indikátor	Počet realizovaných aktivit	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Knihovny, ZŠ a MŠ, NNO	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace	Příprava realizace aktivit spolupráce	Zřizovatel, MAP II

Aktivita 7	Besedy a autorská čtení	
Zdroj financování	MAP II, OP VVV, Mikroregion Bystřicko, zřizovatel	
Předpokládané náklady	Dle jednotlivých projektů	
Indikátor	Počet realizovaných aktivit	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Knihovny, ZŠ a MŠ	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace	leden 2019 – červen 2021	Zřizovatel, MAP II

Cíl 1.4 Podpora vzdělávání učitelů a ředitelů, rozvoj spolupráce a sdílení dobré praxe, rozvoj manažerských dovedností, supervize, komunikace, spolupráce s rodiči

Opatření 1.4.1 Databáze pracovních příležitostí (Žďársko)

- Území se potýká s nedostatkem personálních kapacit. Především pedagogové odborných předmětů, asistenti pedagoga a školní asistenti jsou často poptáváni. Na území chybí přehledná databáze volných pracovních míst/potencionálních uchazečů, která aby personální obsazení usnadnila.
- Databáze pracovních nabídek zahrne území Bystřicka, Novoměstska, Žďárska a Velkomeziříčska.

Aktivita 8	Databáze pracovních nabídek	
Zdroj financování	MAP II/vlastní zdroje	
Předpokládané náklady	nevyčísleno	
Indikátor	Vytvoření online databáze pracovních příležitostí pro oblasti školství (zahrnující území Žďárska)	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Město Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí	



Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace webové stránky /online databáze	leden 2019 – červen 2021	Město Bystřice nad Pernštejnem

Opatření 1.4.2 Sdílení odborných personálních pozic

- Častým problémem je nemožnost malých škol zajistit přítomnost kvalifikovaných odborníků. Tento problém se týká především těch pozic, které by školy využili v řádu jednotek hodin měsíčně.
- Řešením je tzv. „sdílení“ odborníků a využití jejich služeb v pravidelných intervalech, případně dle potřeby

Aktivita 9	Psycholog do školy – aktivita spolupráce
Zdroj financování	Šablony II
Předpokládané náklady	Dle časové náročnosti aktivity
Indikátor	Počet škol, které využijí nabídky
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ a ZŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem

Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Personální zajištění	leden 2019 – červen 2021	Jednotlivé subjekty

Aktivita 10	Společný koordinátor projektových aktivit ve vzdělávání – projektové poradenství pro MŠ a ZŠ
Zdroj financování	MAP II, MAS Zubří země o.p.s., zřizovatelé
Předpokládané náklady	Dle časové náročnosti aktivity
Indikátor	Počet škol, které využijí nabídky
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ a ZŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem

Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Personální zajištění	leden 2019 – červen 2021	MAP II

Aktivita 11	Kariérový poradce na ZŠ – sdílení mezi školami – spolupráce s KAP
Zdroj financování	MAP II, KAP
Předpokládané náklady	Dle zapojení škol
Indikátor	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem

Harmonogram realizace konkrétních kroků		PŘÍLEŽITOST
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Personální podpora	leden 2019 – červen 2021	Zapojený subjekt, MAP II



Aktivita 12	Supervize a mediace do škol, sdílený mediátor a facilitátor	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	Dle časové náročnosti aktivity	
Indikátor	Počet subjektů, které využijí nabídky	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ a ZŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Personální zajištění	leden 2019 – červen 2021	MAP II

Aktivita 13	Revize a údržba ICT vybavení, sdílená personální pozice	
Zdroj financování	Ostatní, MAP II, rozpočty obcí	
Předpokládané náklady	Dle časové náročnosti aktivity	
Indikátor	Počet subjektů, které využijí nabídky	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ a ZŠ na území ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Personální zajištění	leden 2019 – červen 2021	MAP II

Aktivita 14	Logoped (sdílený logoped, aktivita spolupráce)	
Zdroj financování	MAP II, jiné	
Předpokládané náklady	Dle počtu subjektů/počtu hodin	
Indikátor	Logoped v MŠ	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ, ZŠ – první stupeň	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		PŘÍLEŽITOST
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Personální zajištění	Od září 2018 realizujeme, podpořeno 10 škol, 2019	MAP II

Aktivita 15	Rodilý mluvčí (související s cílem 2.2)	
Zdroj financování	MAP II, jiné	
Předpokládané náklady	Dle počtu subjektů/počtu hodin	
Indikátor	Rodilý mluvčí v ZŠ	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Personální zajištění	Od září 2018 realizujeme, podpořeno 13 škol, 2019	MAP II



Opatření 1.4.3 Podpora spolupráce a sdílení zkušeností

- Podpora vedoucích pracovníků školských zařízení ve spolupráci a komunikaci se zřizovateli, s místními organizacemi rodiči dětí a žáků a širokou veřejností.

Aktivita 16	Komunikační platforma ředitelů a zřizovatelů s odborníky na aktuální problematiku, sdílení dobré praxe s odborníky a se zástupci z veřejnosti	
Zdroj financování	MAP II, Město Bystřice nad Pernštejnem (pod gescí OSŠ)	
Předpokládané náklady	-	
Indikátor	Min. 1x setkání platformy ročně	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Všechny dotčené subjekty zabývající se vzděláváním dětí a žáků a mládeže a ostatním vzděláváním	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		PŘÍLEŽITOST
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizované setkání	2019	MAP II, Město Bystřice nad Pernštejnem (OSŠ)

Aktivita 17	Vzájemná setkávání pedagogů – metodické panely, sdílení dobré praxe, nové směry a trendy v pedagogické praxi	
Zdroj financování	MAP II, Město Bystřice nad Pernštejnem (pod gescí OSŠ)	
Předpokládané náklady	100.000,- Kč	
Indikátor	Min. 1x setkání platformy ročně	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Všechny dotčené subjekty zabývající se vzděláváním dětí a žáků a mládeže a ostatním vzděláváním, průřezově formální i neformální vzdělávání	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		PŘÍLEŽITOST
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizované setkání	2019	MAP II, Město Bystřice nad Pernštejnem

Aktivita 18	Burza učebnic, prezentace nakladatelství	
Zdroj financování	MAP II, Město Bystřice nad Pernštejnem (pod gescí OSŠ)	
Předpokládané náklady	100.000,- Kč	
Indikátor	Prezentace 1x ročně	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Všechny dotčené subjekty zabývající se vzděláváním dětí a žáků a mládeže a ostatním vzděláváním, průřezově formální i neformální vzdělávání	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		PŘÍLEŽITOST
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizované setkání	2019	MAP II, Město Bystřice nad Pernštejnem



Aktivita 19	„Žáci učí děti“ podpora přechodu MŠ – ZŠ „Žáci učí žáky“ předávání zkušeností starších žáků mladším „Studenti učí žáky“ podpora přechodu žáků ZŠ na SŠ a gymnázium	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatel	
Předpokládané náklady	nevyčísleno	
Indikátor	Počet podpořených aktivit podporující usnadnění přechodu dětí MŠ - ZŠ	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ a ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Spolupráce MŠ a ZŠ	Realizace od 2018, 2019	Zapojené subjekty, MAP II

Aktivita 20	Spolupráce škola – rodič – žák, semináře pro rodiče i pedagogy Preventivní programy bezpečný internet	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatel	
Předpokládané náklady	-	
Indikátor	Společné aktivity škola - rodič	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ a MŠ z území ORP	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		PŘÍLEŽITOST
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizované setkání	Realizace od 2018, 2019	Zapojené subjekty, MAP II

Aktivita 21	Preventivní programy do škol, programy primární prevence	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatel	
Předpokládané náklady	nevyčísleno	
Indikátor	Počet podpořených aktivit, počet podpořených subjektů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ a SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		PŘÍLEŽITOST
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Program primární prevence	Realizace od 2018, 2019	Zapojené subjekty, MAP II

Aktivita 22	Bezpečný internet	
Zdroj financování	MAP II, Kraj Vysočina, zřizovatelé	
Předpokládané náklady	nevyčísleno	
Indikátor	Počet programů prevence do škol (téma rizika a hrozby pro děti a mládež v prostředí sítě internet); vzdělání pro pedagogy (metodiky)	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ a SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Program v ZŠ Podpořený pedagog	Realizace od 2018, 2019	Zapojené subjekty, MAP II



Aktivita 23	Více denní vzdělávací aktivity pro učitele se zapojením veřejnosti	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	nevychází /materiál, odměny lektorům, pronájmy, občerstvení	
Indikátor	Podzimní škola vzdělávání, Letní škola	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ, ZŠ, ZUŠ, DDM ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Vzdělávání pedagogů	Realizace od 2018, 2019	MAP II

Cíl 2.1 Modernizace a obnova technického a materiálního vybavení učeben polytechnické výuky

Opatření 2.1.1 Vybavení učeben přírodovědného vzdělávání

- Modernizovat učebny přírodovědného vzdělávání, pracovní koutky, podpora IT techniky a jejího efektivního využití při výuce. Badatelské soupravy, vybavení venkovních učeben.

Aktivita 24	Modernizace učeben (biologie, fyzika, chemie, zeměpis) a používání nových výukových metod	
Zdroj financování	IROP, OP VVV, MAP II zřizovatel, jiné	
Předpokládané náklady	Dle počtu aktivit	
Indikátor	Počet podpořených učeben a pedagogů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ve spolupráci se SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Proškolený pedagog používající novou výukovou metodu/ pomůcku	2019 - 2021	Realizující subjekt, MAP II

Aktivita 25	Projektové dny popularizující přírodní vědy/Alternátor	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatel, jiné	
Předpokládané náklady	10 000/aktivita	
Indikátor	Počet realizovaných projektových dnů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ve spolupráci se SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Spolupráce žáků při realizaci společných projektů	Realizace od 2018, 2019	Realizující subjekty, MAP II



Aktivita 26	Exkurze do vědeckých/technických center s vědeckým, přírodovědným a environmentálním zaměřením/Alternátor Třebíč, Vida Brno, Chaloupky	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	200.000,- Kč	
Indikátor	Zprostředkování exkurze	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Exkurze pro vybrané žáky do vzdělávacího centra	Realizace od 2018, 2019	Zapojené spolupracující subjekty, MAP II

Opatření 2.1.2 Řemesla

- Hlavní aktivitou je vybavení učeben a inovace řemeslného vzdělávání pro základní školy, ale také pro nejmenší. Seznámit tak děti se stavbou a konstruováním výrobků podle předlohy. Děti zhotovují podle nákrešů modely strojů, dopravních prostředků, apod.
- Rozvíjení kreativity, fantazie, psychomotorické dovednosti, manuální zručnosti, praktické schopnosti a technické znalosti, a to pod vedením pedagogů a žáků střední školy.

Aktivita 27	Vybavení řemeslných dílen	
Zdroj financování	MAP II, jiné	
Předpokládané náklady	nevyčísleno	
Indikátor	Pořízení pomůcek pro realizaci aktivit spolupráce	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Pomůcky do řemeslných dílen	leden 2019 – červen 2021	MAP II

Aktivita 28	Projekt spolupráce MŠ ZŠ a SŠ při sdílení učebny řemeslné výuky a sdílení zkušeností	
Zdroj financování	MAP II, jiné	
Předpokládané náklady	nevyčísleno	
Indikátor	Realizovaná aktivita spolupráce	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ, ZŠ, SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		PŘÍLEŽITOST
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace projektu spolupráce	leden 2019 – červen 2021	MAP II, zapojené subjekty



Cíl 2.2 – Modernizace učeben a laboratoří přírodovědného vzdělání a učebny jazyků

Opatření 2.2.1 Rozvoj přírodních věd se zaměřením na podporu pedagogů a žáků inovativními a zážitkovými metodami výuky. Dále informovanost o inovativních metodách a novinkách.

Aktivita 29	Inovativní metody výuky přírodních věd	
Zdroj financování	MAP II, jiné projekty, zřizovatelé, granty Kraje Vysočina	
Předpokládané náklady		
Indikátor	Podpoření pedagogové, realizovaná aktivity	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ, ZŠ, SŠ ve spolupráci	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Workshopy, semináře, dílny	leden 2019 – červen 2021	MAP II, zapojené subjekty

Aktivita 30	Projekt spolupráce – SDÍLENÍ LABORATOŘÍ - podporující zvýšení zájmu o přírodovědné předměty/Vír – přehrada, Švařec - úpravna vody, Dukovany, Dlouhé stráně	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatelé	
Předpokládané náklady	Dle počtu aktivit a počtu zapojených škol	
Indikátor	Podpoření pedagogové, realizovaná aktivity	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ, ZŠ, SŠ ve spolupráci	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Workshopy, semináře, laboratoře	leden 2019 – červen 2021	MAP II, zapojené subjekty

Aktivita 31	Den lesa, den vody, den země – projektové dny podporující environmentální výuku (MŠ, ZŠ, SŠ)	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatelé, ostatní	
Předpokládané náklady	50.000,- Kč/projektový den	
Indikátor	Realizované aktivity	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ, ZŠ, SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem, rodiče a veřejnost	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		PŘÍLEŽITOST
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Projekt spolupráce	2019	Zapojené subjekty Město Bystřice nad Pernštejnem MAP II



Cíl 2.3 Spolupráce škol, motivace, rozvoj technických dovedností ve spolupráci s firmami s důrazem na zapojení cizích jazyků

Opatření 2.3.1 Podpora podnikavosti a motivace dětí a žáků ve spolupráci

Cílem aktivity je vytvořit organizační, administrativní a finanční zázemí pro programy a aktivity, které by vedli vyučující z jiných školských zařízení nebo zaměstnanci z blízkých podniků a firem.

Aktivita 32	Den ve firmě – spolupráce ZŠ, SŠ a místní firmy	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatelé, zapojené firmy	
Předpokládané náklady	10.000,- na aktivitu	
Indikátor	Počet realizovaných aktivit	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ, ZŠ, SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem, zřizovatelé, místní podniky	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Akce spolupráce	leden 2019 – červen 2021	MAP II, zapojené subjekty

Aktivita 33	Besedy s lidmi z praxe: povolání a řemesla (pro ZŠ a SŠ), vč. praktických ukázek a kariérového poradenství/Vandrování za řemesly	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	příspěvek na dopravu, materiál, lektorné	
Indikátor	počet podpořených žáků a studentů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ a SŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		PŘÍLEŽITOST
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Beseda	Od září 2018 realizujeme, 2019	MAP II

Aktivita 34	„Tvořivé dílny“ a „Tvořivé zahrady“	
Zdroj financování	MAP II, OP VVV, zřizovatel, jiné	
Předpokládané náklady	Materiál	
Indikátor	Spolupráce subjektů a veřejnosti/Nadosah, DDM, Úsměváčci	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ, ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem, ZUŠ a DDM	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Spolupráce MŠ, ZŠ, rodiče a veřejnost	Velikonoce, Vánoce, Podzimní aranžmá, Slavnosti brambor 2019	Realizující subjekty, MAP II



Aktivita 35	Stavebnice do škol - Spolupráce se SŠ a KAP/SEVA do MŠ a ŠD	
Zdroj financování	MAP II, KAP, zřizovatelé	
Předpokládané náklady	8.000,- /škola	
Indikátor	Počet zapojených škol, pořízení stavebnic TEIFOC, Merkur, LEGO atp.	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	MŠ a ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Pořízení stavebnic do výuky	Realizujeme 2018, leden 2019 – červen 2021	Zřizovatel, zapojené subjekty, MAP II

Opatření 2.3.2 Cizí jazyky inovativně a efektivně

Aktivita 36	CLIL ve výuce – podpora pedagogů formálního i neformálního vzdělávání	
Zdroj financování	MAP II, OP VVV, jiné	
Předpokládané náklady	-	
Indikátor	CLIL ve výuce předmětů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ 1. i 2. stupeň, DDM	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Workshop, metodické vedení, sdílení dobré praxe	leden 2019 – červen 2021	Zapojené subjekty, MAP II

Aktivita 37	Výuka cizích jazyků inovativně a zážitkově – nové metody	
Zdroj financování	MAP II, OP VVV, zřizovatelé	
Předpokládané náklady	-	
Indikátor	Počet podpořených pedagogů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Workshop, seminář	leden 2019 – červen 2021	MAP II, zapojené subjekty



Aktivita 38	Besedy s rodilými mluvčími, příměstské tábory	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatelé, ERASMUS+, ostatní	
Předpokládané náklady	2.000/,- aktivita	
Indikátor	počet podpořených žáků a učitelů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizace besedy, projektové hodiny	leden 2019 – červen 2021	Realizující subjekty, MAP II

Cíl 3.1 Materiální a finanční podpora družin, školních klubů a mimoškolních aktivit

Opatření 3.1.1 Pomůcky a vzdělávání pro pedagogy volného času

Aktivita 39	Inovativní aktivity při práci pedagoga ve školní družině	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	(vzdělání + potřebný materiál)	
Indikátor	Počet podpořených pedagogů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZŠ a MŠ území ORP Bystřice nad Pernštejnem	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Vzdělávání	leden 2019 – červen 2021	MAP II

Aktivita 40	Doprovodný a doplňkový mobiliář pro NNO zabývající se volným časem dětí a mládeže	
Zdroj financování	Spolufinancování rozpočet obce, IROP, jiné	
Předpokládané náklady	nevyčísleno	
Indikátor	Počet podpořených subjektů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	SKAUT, prarodinné NNO, sportovní kluby	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Doplňkové vybavení	leden 2019 – červen 2021	Dotčené obce



Aktivita 41	Doprovodný výukový program ZUŠ do MŠ a ZŠ, tandemová výuka, inovativní prvky ve výuce	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatelé a jiné	
Předpokládané náklady	nevyčísleno	
Indikátor	Počet podpořených subjektů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	ZUŠ, ZŠ, MŠ	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		PŘÍLEŽITOST
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Společné aktivity, inovace do výuky	leden 2019 – červen 2021	MAP II, školy

Cíl 3.2 Individuální a společné projekty se zapojením veřejnosti, mezigenerační vzdělávání, projekty s vazbou na region a regionální témata

Opatření 3.2.1 Aktivity podporující informovanost o nabídce volnočasových aktivit

Aktivita 42	Databáze volnočasových aktivit (aktivita spolupráce)	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	5.000,- Kč	
Indikátor	Realizovaná aktivita	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Aktivita spolupráce zahrnující všechny dotčené subjekty	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Webové doména/rozhraní	leden 2019 – červen 2021	MAP II

Aktivita 43	Mezigenerační vzdělávání	
Zdroj financování	MAP II	
Předpokládané náklady	25 000	
Indikátor	Realizovaná aktivita se zapojením žáků, rodičů, prarodičů	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Spolupráce ZŠ, NNO a subjektů zabývajících se nabídkou služeb pro děti a seniory	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Realizovaná aktivita vzdělávání se zapojením žáků a seniorů	leden 2019 – červen 2021	MAP II, Město Bystřice nad Pernštejnem, dotčené subjekty



Aktivita 44	Podpora akcí pro rodiče a veřejnost volnočasového a zájmového charakteru (ZUŠ, DDM, NNO)	
Zdroj financování	Spolufinancování MAP II	
Předpokládané náklady	Příspěvek na aktivitu	
Indikátor	Příspěvek na akci zapojující širokou veřejnost a podporující zvýšení informovanosti a osvěty o nabídce volnočasových aktivit	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	DDM, ZUŠ, NNO	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		PŘÍLEŽITOST
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Akce pro veřejnost	leden 2019 – červen 2021	Realizující subjekty

Aktivita 45	Výtvarná a literární soutěž „Můj domov“ se zapojením partnerských měst	
Zdroj financování	Obecní rozpočty, Mikroregion Bystřicko, Československý ústav zahraniční, MAP II	
Předpokládané náklady	40.000,- Kč	
Indikátor	Realizovaná aktivita výtvarné soutěže	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Všechny zapojené školy	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Spolupráce	realizováno září 2018, 2019	Mikroregion Bystřicko, Město Bystřice nad Pernštejnem, MAP II

Aktivita 46	Volný čas – realizace kroužku, volnočasové aktivity	
Zdroj financování	MAP II, zřizovatelé	
Předpokládané náklady	Dle počtu aktivit	
Indikátor	Realizovaná aktivita výtvarné soutěže	
Subjekty, které plánují realizaci opatření	Všechny zapojené školy	
Harmonogram realizace konkrétních kroků		
Aktivita	Termín realizace	Odpovědnost
Spolupráce	leden 2019 – červen 2021	MAP II, zapojené subjekty

Schváleno Řídícím výborem MAP II, dne 20. března 2019

Ing. Karel Pačiska
Předseda Řídícího výboru MAP II ORP Bystřice nad Pernštejnem



Příloha 1 Seznam organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí

Školská zařízení ORP Bystřice nad Pernštejnem - základní údaje

Název	IČO	Adresa	Ředitel
Základní škola	70832811	Tyršova 106, Bystřice nad Pernštejnem	Mgr. Iveta Ostrýžová
Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem	75021935	Okružní 753	Mgr. Vlasta Moncmanová
Mateřská škola Věchnov	75020556	Věchnov 73, Bystřice nad Pernštejnem	Štěpánka Štěpánková
Mateřská škola Lísek	71011684	Lísek 90	Irena Svobodová
Mateřská škola Olešinky	75022095	Olešinky 41, Dolní Rožínka	Petra Fialová
Mateřská škola Rozsochy	70999643	Rozsochy 146	Věra Suchá
Základní škola TGM	48897400	Tyršova 409, Bystřice nad Pernštejnem	Mgr. Jaroslav Sláma
Základní škola	43379516	Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem	Mgr. Martin Horák
Základní škola a Mateřská škola Dalečín	70981779	Dalečín 107	Mgr. Marcela Kotoučková
Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka	43380247	Dolní Rožínka 1	Mgr. Vladimír Makovský
Základní škola Lísek	71011757	Lísek 80	Mgr. Jiřina Kabrdová
Základní škola a Mateřská škola Písečné	75021404	Písečné 30	Mgr. Jana Vojtová
Základní škola a Mateřská škola Prosetín	75022893	Prosetín 70	Mgr. Ilona Lukášková
Základní škola a Mateřská škola Rozsochy	70881308	Rozsochy 34	Mgr. Renata Pavlačzková
Základní škola a Mateřská škola Rožná	70981761	Rožná 151	Mgr. Jana Romanová
Základní škola a Mateřská škola Rovečné	70830754	Rovečné 181	Mgr. Josef Dvořák
Základní škola a Mateřská škola Strážek	70998779	Strážek 27	Mgr. Anna Knoflíčková
Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou	70885966	Štěpánov nad Svratkou 159	Mgr. Jiří Dufek
Základní škola a Mateřská škola Unčín	75020955	Unčín 51	Mgr. Pavel Šimon
Základní škola a Mateřská škola Vír	70981604	Vír 58	Mgr. Petra Zánová
Základní škola Zvole	75022087	Zvole 84	Mgr. Helena Vítová
DDM Bystřice nad Pernštejnem	29251982	Masarykovo náměstí 68	Ing. Karel Krondráf
ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem	29253136	Nádražní 1300	Mgr. Milada Krásenská