



MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

HARMONOGRAM AKTIVIT 2019

Projekt	Místní akční plán II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem
Klíčová aktivita	Rozvoj a aktualizace MAP II
Registrační číslo	CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577
Nositel projektu	Město Bystřice nad Pernštejnem
Datum schválení	20. 3. 2019



Rok podpory jazykových gramotností *Průřezově podpora inkluzivního vzdělávání, podpora rovných příležitostí*

Leden

- Setkání pracovních skupin
- Pracovní schůzka realizačního týmu
- Vypořádání připomínek ZoR, podávané v listopadu 2018
- Nástup rodilé mluvčí do škol ORP – německý jazyk
- Personální změny v projektu/koordinátor MAP II, odborný konzultant
- Oslovení a zahájení spolupráce s NNO

Únor

- Konference ředitelů škol
- Burza učebnic, prezentace pedagogických nakladatelství
- Metodické minipanely
- Pracovní schůzka realizačního týmu
- Schůzka realizačního týmu a vedení Města Bystřice nad Pernštejnem
- Podání finančního vypořádání MAP
- Evaluace po 1. roce realizace projektu MAP II
- Příprava dokumentů – aktualizace MAP, AP, SR
- Povinná propagace, web, FB

Březen

- Pracovní schůzka realizačního týmu
- **Řídící výbor – 3. řádné zasedání**, schvalování aktualizovaných dokumentů
- Diskuze k formativnímu hodnocení/evaluace MAP II
- Aktualizace výběru priorit do SR MAP – Dohoda o prioritách
- Předávání informací MAP – KAP
- Předávání dokumentů KAP – MAP, podklady k Metodice rovných příležitostí
- Předání aktualizovaného Strategického rámce 2019 na Regionální stálou konferenci
- Podpora regionálních tradic – pro žáky MŠ a ZŠ
- Implementace – příprava: příměstský tábor, rodilí mluvčí, ZUŠ muzicírování, koncert pro Úsměváčky
- Setkání PS pro financování
- Setkání ke spolupráci VŠ a ZŠ – polytechnická výchova a řemesla
- Preventivní programy – ZŠ Strážek a ZŠ Dolní Rožínka



Duben

- Setkání pracovních skupin, obměna členů pro rok 2019-2020
- Příprava materiálů a dokumentů ZoR a ŽoP
- Dotazníková šetření, sběr informací Potřeb škol, Metodika rovných příležitostí
- Konference IT pedagogů v Novém Městě na Moravě, možnost účasti pedagogů ORP
- Povinná propagace, web, FB
- Pracovní schůzka realizačního týmu
- Schůzka realizačního týmu a vedení Města Bystřice nad Pernštejnem

Květen

- Metodické minipanely II
- ZoR a ŽoP
- setkání realizátorů MAP Kraje Vysočina
- Povinná propagace, web, FB
- Pracovní schůzka realizačního týmu

Červen

- zasedání Řídícího výboru nebo per rollam hlasování/noví členové v pracovních skupinách
- nové složení PS
- Pracovní schůzka realizačního týmu
- Schůzka realizačního týmu a vedení Města Bystřice nad Pernštejnem
- Vzdělávací aktivity pro pedagogy

Červenec

- podrobný plán aktivit pro školy ve školním roce 2019-2020
- vypořádání připomínek ZoR a ŽoP podávané v květnu 2019
- personální změny – nový odborný konzultant
- Setkání PS pro financování
- Pracovní schůzka realizačního týmu
- Spolupráce s DDM – příměstský tábor
- Analýza dat z dotazníků pro Popis potřeb škol

Srpen

- Aktualizace plánu školních aktivit 2019-2020
- Povinná propagace, web, FB
- Pracovní schůzka realizačního týmu
- Schůzka realizačního týmu a vedení Města Bystřice nad Pernštejnem
- Zpracování dotazníkových šetření
- Letní vzdělávání pedagogů



Září

- Setkání pracovních skupin, hromadné s nabídkou vzdělávacích programů
- Pracovní schůzka realizačního týmu
- Závěry a hodnocení dotazníkových šetření

Říjen

- Infopanely
- **zasedání Řídícího výboru – 4. řádné zasedání**
- Pracovní schůzka realizačního týmu
- Schůzka realizačního týmu a vedení Města Bystřice nad Pernštejnem
- Příprava materiálů a dokumentů k ZoR a ŽoP

Listopad

- Setkání pracovních skupin
- Pracovní schůzka realizačního týmu
- ZoR a ŽoP

Prosinec

- Pracovní schůzka realizačního týmu
- Schůzka realizačního týmu a vedení Města Bystřice nad Pernštejnem
- Setkání pracovních skupin

Schváleno Řídícím výborem MAP II, dne 20. března 2019

Ing. Karel Pačiska

Předseda Řídícího výboru MAP II ORP Bystřice nad Pernštejnem