



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN II ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Harmonogram MAP II na rok 2018

Projekt	Místní akční plán II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem
Registrační číslo	CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577
Nositel projektu	Město Bystřice nad Pernštejnem
Datum schválení	24. října 2018



Město Bystřice nad Pernštejnem

Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem

Místní akční plán II rozvoje vzdělávání

Časová osa podání Žádosti o podporu projektu MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Bystřice nad Pernštejnem, pro ucelení sledu událostí uvádíme i konec kalendářního roku 2017.

Řídící orgán OP VVV vyhlásil dne 15. listopadu 2017 výzvu č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (dále jen MAP II) v prioritní ose 3 OP VVV.

- 31. 10. 2017 Rada Města Bystřice nad Pernštejnem schválila z pozice žadatele podání žádosti o poskytnutí dotace na MAP II, a to bez finančního partnera
- 14. 12. 2017 Mikroregion Bystřicko – výzva realizátorů MAP I ke spolupráci na projektu MAP II a následná dohoda o podání a nositeli projektu MAP II, kterým bude Město Bystřice nad Pernštejnem
- 31. 12. 2017 úspěšně dokončena realizace MAP I

Harmonogram MAP II na rok 2018

Leden

- příprava podkladů pro podání žádosti o poskytnutí dotace na MAP II, která je reakcí na výše uvedenou výzvu č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

Únor

- kompletace a vyhotovení žádosti o poskytnutí dotace na MAP II
- zadání žádosti do systému ISKP+
- rámcový harmonogram projektu MAP II

Březen

- komunikace s územím
- návrhy členů a sestavení realizačního týmu (dále jen RT)
- oslovení s žádostí o účast popř. pokračování členů v činnosti v Řídícím výboru MAP II
- sestavení Řídícího výboru (dále jen ŘV)
- návrh, změny, příprava, tvorba a připomínkování Statutu a Jednacího řádu pro Řídící výbor
- koncept organizační struktury
- **1. zasedání Řídícího výboru**
- ekonomické nastavení projektu v návaznosti na výsledek schvalování projektu výběrovou komisí
- schůzka PS financování
- informativní schůzka RT s vedením Města Bystřice nad Pernštejnem



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání





Město Bystřice nad Pernštejnem

Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem

Místní akční plán II rozvoje vzdělávání

Duben

- komunikační strategie - popis zapojení dotčené veřejnosti
- nastavení pravidel publicity a informování
- **první schůzky pracovních skupin** (mimo PS financování), příprava podkladových materiálů – Manuál pro členy PS, DPP
- vyhodnocení schůzek, zápisy
- administrace webu a FB stránek

Květen

- akční plán 2018 – prioritizace aktivit pro školní rok 2018 – 2019
- schůzky na školách s řediteli škol
- Konference ředitelů škol, plán aktivit, diskuze
- zpracování připomínek do harmonogramu aktivit

Červen

- **druhé schůzky pracovních skupin**
- vyhodnocení schůzek, zpracování námětů
- příprava a vykazování personálních záležitostí, výkazy práce
- zajištění dalšího člena do RT na pozici Odborný konzultant, 12 hodin/měsíc
- setkání PS financování, schvalování aktivit na rok 2018-2019
- informativní schůzka RT s vedením Města Bystřice nad Pernštejnem

Červenec

- podrobný plán aktivit pro školy, časové rozložení
- zajištění rodilých mluvčích do výuky cizích jazyků – tandem s vyučujícím
- příprava setkání pedagogů – podzimní vzdělávání na Víru

Srpen

- doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace – aktualizace ekonomického nastavení projektu a úprava harmonogramu dle povinných termínů, uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace
- setkání pedagogů cizích jazyků s rodilými mluvčími, příprava nového školního roku
- program spolupráce ZUŠ – MŠ a ZŠ v tandemu, bloková výuka
- zabezpečení dodávek služeb poptávaných aktivit
- aktualizace harmonogramu činností pro školy 2018 – 2019
- povinná propagace, web, FB

Září

- třetí setkání všech pracovních skupin, včetně PS financování, vyhodnocení schůzek, reflexe
- podpora předškolního vzdělávání – logopedie do MŠ, ZŠ a ŠD
- preventivní programy do škol
- příprava podkladů a dokumentů ke schvalování ŘV, AP 2019, komunikace se zřizovateli a řediteli škol
- informativní schůzka RT s vedením Města Bystřice nad Pernštejnem



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Město Bystřice nad Pernštejnem

Příční 405, 593 15, Bystřice nad Pernštejnem

Místní akční plán II rozvoje vzdělávání

Říjen

- podpora polytechniky, podnikavosti a regionální identity – workshopy
- **2. zasedání ŘV**, schvalování:
 - Akční plán 2019
 - Harmonogram MAP II
 - Organizační struktura MAP II
 - Komunikační plán

Listopad

- čtvrté setkání všech pracovních skupin, včetně PS financování
- vyhodnocení schůzek
- budování znalostních kapacit – navázání na MAP I
- vyhledávání vhodných partnerů v území jako možných zdrojů financování aktivit po projektovém období
- ZoR

Prosinec

- administrativní práce
- práce s webem, FB, povinná propagace
- kontrola finančního plnění projektu

Harmonogram 2018 byl předložen a schválen PS pro financování, dne 9. 7. 2018.

Schváleno Řídicím výborem MAP dne 24. října 2018

Ing. Karel Pačiska

Předseda Řídicího výboru MAP II ORP Bystřice nad Pernštejnem



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

