



MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

HARMONOGRAM AKTIVIT 2021

Projekt	Místní akční plán II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem
Klíčová aktivita	Rozvoj a aktualizace MAP II
Registrační číslo	CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577
Nositel projektu	Město Bystřice nad Pernštejnem
Datum schválení	11. 11. 2020



Leden

- Pracovní schůzka realizačního týmu
- Schůzka realizačního týmu a vedení Města Bystřice nad Pernštejnem
- Setkání pracovní skupin
- Povinná propagace, web, FB
- Realizace implementačních aktivit pro žáky, pedagogy i veřejnost
- Podání žádosti o poskytnutí dotace MAP III

Únor

- Pracovní schůzka realizačního týmu
- Setkání pracovní skupin
- Povinná propagace, web, FB
- Realizace implementačních aktivit pro žáky, pedagogy i veřejnost
- Dotazníková šetření – podaktivita 2. 7 Podpora škol v plánování
- Sběr informací spolupráce se školami - podaktivita 2. 8 - Místní akční plánování (aktualizovaná analytická dokumentace, aktualizovaná strategická část, Strategický rámec do roku 2023, implementační část – Akční plán na dobu pokrývající min. 12 měsíců po ukončení realizace projektu)

Březen

- Pracovní schůzka realizačního týmu
- Schůzka realizačního týmu a vedení Města Bystřice nad Pernštejnem
- Setkání pracovní skupin
- Povinná propagace, web, FB
- Realizace implementačních aktivit pro žáky, pedagogy i veřejnost; Prezentace pedagogických nakladatelství
- Konference ředitelů škol

Duben

- Setkání pracovních skupin
- Příprava materiálů a dokumentů ZoR a ŽoP
- Dotazníková šetření, sběr informací Potřeb škol, Metodika rovných příležitostí
- Povinná propagace, web, FB
- Pracovní schůzka realizačního týmu
- Schůzka realizačního týmu a vedení Města Bystřice nad Pernštejnem
- Příprava dokumentů – aktualizace MAP, AP, SR

Květen

- Finální podklady dokumentů – aktualizovaná dokumentace MAP
- **Řídící výbor** – schvalování - aktualizovaná dokumentace MAP
- Podání ZoR a ŽoP
- Setkání realizátorů MAP Kraje Vysočina
- Povinná propagace, web, FB



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Červen

- Pracovní schůzka realizačního týmu
- Schůzka realizačního týmu a vedení Města Bystřice nad Pernštejnem
- Závěrečná zpráva, podání srpen 2021
- Práce spojené s ukončením projektu, archivace dokumentů

Schváleno Řídícím výborem MAP II, dne 11. listopadu 2020

Ing. Karel Pačiska

Předseda Řídícího výboru MAP II ORP Bystřice nad Pernštejnem