



MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ORP BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

HARMONOGRAM AKTIVIT 2020

Projekt	Místní akční plán II rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem
Klíčová aktivita	Rozvoj a aktualizace MAP II
Registrační číslo	CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008577
Nositel projektu	Město Bystřice nad Pernštejnem
Datum schválení	11. 11. 2020



Leden

- Pracovní schůzka realizačního týmu
- Schůzka realizačního týmu a vedení Města Bystřice nad Pernštejnem
- Povinná propagace, web, FB
- Vypořádání připomínek ZoR, podávané v listopadu 2019
- Soutěž ZKRÁŠLUJEME NAŠE PROSTŘEDÍ - Vyhlášení soutěže E.ON o nejzajímavější grafický návrh – revitalizace trafostanic; grafické návrhy dětí a žáků škol z ORP Bystřice n. P., financováno společností E.ON a Městem Bystřice nad Pernštejnem
- Realizace implementačních aktivit pro žáky, pedagogy i veřejnost

Únor

- Setkání pracovní skupin
- Pracovní schůzka realizačního týmu
- Setkání realizátorů MAP Kraje Vysočina ve Velkém Meziříčí
- Povinná propagace, web, FB
- Realizace implementačních aktivit pro žáky, pedagogy i veřejnost, spolupráce s DDM

Březen

- Pracovní schůzka realizačního týmu
- Schůzka realizačního týmu a vedení Města Bystřice nad Pernštejnem
- Setkání pracovních skupin
- Povinná propagace, web, FB
- Příprava dokumentů – aktualizace MAP, AP, SR
- Příprava materiálů a dokumentů ZoR a ŽoP

Duben

- Setkání pracovních skupin
- Příprava materiálů a dokumentů ZoR a ŽoP
- Dotazníková šetření, sběr informací Potřeb škol, Metodika rovných příležitostí
- Povinná propagace, web, FB
- Pracovní schůzka realizačního týmu
- Schůzka realizačního týmu a vedení Města Bystřice nad Pernštejnem
- Příprava dokumentů – aktualizace MAP, AP, SR, nové složení PS od července 2020

Květen

- Finální podklady dokumentů – aktualizace MAP, AP, SR
- **Řídící výbor** – schvalování aktualizovaných dokumentů per rollam
- Schůzka realizačního týmu a vedení Města Bystřice nad Pernštejnem + PS Financování
- Realizace implementačních aktivit pro pedagogy
- Podání ZoR a ŽoP
- Setkání realizátorů MAP Kraje Vysočina
- Povinná propagace, web, FB



Červen

- Pracovní schůzka realizačního týmu
- Povinná propagace, web, FB
- Změny v obsazení pracovních skupin
- Změna na pozici odborný konzultant od 1. 7. 2020

Červenec

- Pracovní schůzka realizačního týmu
- Spolupráce s DDM – mimoškolní aktivity
- Povinná propagace, web, FB
- Organizační zajištění – soutěž E.ON, revitalizace trafostanic

Srpen

- Pracovní schůzka realizačního týmu
- Schůzka realizačního týmu a vedení Města Bystřice nad Pernštejnem
- Setkání PS pro financování
- Povinná propagace, web, FB
- Aktualizace plánu školních aktivit 2020-2021
- Organizační zajištění – soutěž E.ON, revitalizace trafostanic

Září

- Setkání pracovních skupin
- Realizace implementačních aktivit pro žáky, pedagogy i veřejnost
- Pracovní schůzka realizačního týmu
- 3. Konference ředitelů škol
- Podklady k analýze v území dle Metodiky rovných příležitostí (spolupráce PS, odborného konzultanta, pedagogů z MŠ i ZŠ)
- Příprava materiálů a dokumentů k ZoR a ŽoP
- Povinná propagace, web, FB
- Kulatý stůl – kriminalita dětí a mládeže, inkluze

Říjen

- Burza učebnic, prezentace pedagogických nakladatelství
- Metodické minipanely
- Realizace implementačních aktivit pro žáky, pedagogy i veřejnost
- Pracovní schůzka realizačního týmu
- Schůzka realizačního týmu a vedení Města Bystřice nad Pernštejnem
- Příprava materiálů a dokumentů k ZoR a ŽoP



Listopad

- Zasedání Řídícího výboru
- Setkání pracovních skupin
- Pracovní schůzka realizačního týmu
- Podání ZoR a ŽoP
- Povinná propagace, web, FB
- Studium výzvy – Akční plánování v území – MAP III

Prosinec

- Pracovní schůzka realizačního týmu
- Schůzka realizačního týmu a vedení Města Bystřice nad Pernštejnem
- Setkání pracovních skupin
- Povinná propagace, web, FB

Schváleno Řídícím výborem MAP II, dne 11. listopadu 2020

Ing. Karel Pačiska

Předseda Řídícího výboru MAP II ORP Bystřice nad Pernštejnem